



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.

ESTADO DE CUENTA

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA,
OBRA: MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: MGU009/OP/PR/2022

LOCALIDAD: SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DE CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2022

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2022

IMPORTE CONTRATADO DE OBRA:	\$1 340 305 57	CON / IVA	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL
-----------------------------	----------------	-----------	----------------------------

CON / IVA	\$1 340 305 57
-----------	----------------

IMPORTE ANTICIPO:	\$469.106.95	CON / IVA	PERIODO CONVENIO ADICIONAL
-------------------	--------------	-----------	----------------------------

	\$469.106.95	CON / IVA
--	--------------	-----------

[illegible]

FORMULO

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.
C. ISRAEL ESCARBEGA GUTIERREZ

REVISIT

ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

REVISÓ

C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.		<div>DECORACIÓN POR</div> <div>Guasave</div> <div>¡ VAMOS JUNTOS !</div> <div>H. AYUNTAMIENTO 2021-2024</div>		H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE			
RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION							
OBRA:		REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		CONTRATO		MGU009/OP/IPR/2022	
LUGAR:		SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		IMPORTE DEL CONTRATO		\$ 1,340,305.57 CON / IVA	
ESTIMACION:		1 (UNICA)		FECHA		20 DE JUNIO DE 2022	
P DEL CONTRATO:		06 DE JUNIO DE 2022		AL		20 DE JUNIO DE 2022	
PERIODO DE ESTIMACION		06 DE JUNIO DE 2022		AL		20 DE JUNIO DE 2022	
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.							
ESTIMACION N°. 1 (UNICA)				IMPORTE			
SUBTOTAL DE OBRA				\$ 1,155,435.84			
16% DE IVA				\$ 184,869.73			
SUBTOTAL DE ESTIMACION				\$1,340,305.57			
AMORTIZACION DE ANTICIPO				\$469,106.95			
RETENCIONES:							
3% INSP. OBRAS				\$ 34,663.08			
2% SUPERVISION MPAL				\$ 23,108.72			
TOTAL A PAGAR				\$ 813,426.82			
CONTRATISTA		CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V. C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ		SUPERVISOR		C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ	

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO: MGU009/OP/PR/2022

LUGAR: SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,340,305.57 CON / IVA

ESTIMACION: 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1

PERIODO DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 20 DE JUNIO DE 2022

PERIODO DE ESTIMACION: 06 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE JUNIO DE 2022

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

\$ 1,155,435.84

TOTAL (ORDEN) CON IVA

DESGLASE PARA FACTURA \$ 1,155,435.84
16 % IVA \$ 184,869.73
TOTAL \$ 1,340,305.57

AMORTIZACION DE ANTICIPO \$469,106.95
RETENCIONES:
3% INSP. OBRAS \$ 34,663.08
2% SUPERVISION MPAL \$ 23,108.72
TOTAL A PAGAR \$ 813,426.82

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.
C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ

SUPERVISOR

C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/PR/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,155,435.84 SIN / IVA									
20 DE JUNIO DE 2022									
FECHA: 20 DE JUNIO DE 2022									
PERIODO DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2022									
AL									
1 (UNICA)									
06 DE JUNIO DE 2022									
AL									
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.									
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO CON DRAGA O EQUIPO SIMILAR Y CARGA A CAMION DE VOLTEO CON CARGADOR FRONTAL.									
2			M3	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	206.44 \$ 386,455.68
ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN PRIMER KILOMETRO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS									
3			M3	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	13.74 \$ 25,721.28
ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN KMS. SUB-SECUENTES AL PRIMERO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS Y TRAMOS CON PAVIMENTOS									
4			M3/KM	95,472.00	95,472.00	0.00	0.00	95,472.00	6.88 \$ 656,847.36
ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y AFINE DE SECCION DE LA CALLE CON MOTOCONFORMADORA									
5			M3	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	1,872.00	46.16 \$ 86,411.52
TOTAL DE ESTIMACION									
\$ 1,155,435.84									
CONTRATISTA				SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V. C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ				C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO		ARQ. CRUZ ANTONIO FENUELAS MONTOYA		ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ	



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COMPARATIVO DE OBRA



OBRA

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

LUGAR SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.

NO. OBRA:

ESTIMACION: 1 (UNICA)		Presupuesto		VOL. PROYECTADO		MGU009/OP/IPR/2022		VOL REAL		DIFERENCIA	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										
2	EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO CON DRAGA O EQUIPO SIMILAR Y CARGA A CAMION DE VOLTEO CON CARGADOR FRONTAL.	M3	1,872.00	\$ 206.44	\$ 386,455.68	1,872.00	\$ 386,455.68	0.00	\$ -		
3	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN PRIMER KILOMETRO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS	M3	1,872.00	\$ 13.74	\$ 25,721.28	1,872.00	\$ 25,721.28	0.00	\$ -		
4	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN KMS. SUB-SECUENTES AL PRIMERO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS Y TRAMOS CON PAVIMENTOS	M3/KM	95,472.00	\$ 6.88	\$ 656,847.36	95,472.00	\$ 656,847.36	0.00	\$ -		
5	ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y AFINE DE SECCION DE LA CALLE CON MOTOCONFORMADORA	M3	1,872.00	\$ 46.16	\$ 86,411.52	1,872.00	\$ 86,411.52	0.00	\$ -		
TOTAL DE OBRA PROYECTADA SIN IVA					\$ 1,155,435.84		\$ 1,155,435.84		\$ -		
16% DE IVA					\$ 184,869.73		\$ 184,869.73		\$ -		
TOTAL DE OBRA PROYECTADA CON IVA					\$ 1,340,305.57		\$ 1,340,305.57		\$ -		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V. C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ		C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO		ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTONA		ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ					



EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO CON DRAGA O EQUIPO SIMILAR Y CARGA A CAMION DE VOLTEO CON CARGADOR FRONTAL.

OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

NO. CONTRATO: MGU009/OP/PR/2022

ESTIMACION: 1 (UNICA)

LOCALIDAD: SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2022

AL

20 DE JUNIO DE 2022

PERIODO DE EJECUCION: 06 DE JUNIO DE 2022

AL

20 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.
C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ

SUPERVISOR

C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO

[Firmas manuscritas]



ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN PRIMER KILOMETRO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS

ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN KMS. SUB-SECUENTES AL PRIMERO POR CAMINO PLANO DE TERRACERIAS Y TRAMOS CON PAVIMENTOS

OBRA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

NO. CONTRATO: MGU009/OP/PR/2022 **ESTIMACION:** 1 (UNICA)

LOCALIDAD: SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE JUNIO DE 2022

PERIODO DE EJECUCION: 06 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE JUNIO DE 2022


CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.
 C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ

SUPERVISOR

Sergio A. Valdez
 C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO

[Handwritten signature]



ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y AFINE DE SECCION DE LA CALLE CON MOTOCONFORMADORA

OBRA:

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

NO. CONTRATO:

MGU009/OP/PR/2022

ESTIMACION: 1 (UNICA)

LOCALIDAD:

SINDICATURA DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DEL CONTRATO:

06 DE JUNIO DE 2022

AL

20 DE JUNIO DE 2022

PERIODO DE EJECUCION

06 DE JUNIO DE 2022

AL

20 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PURA S.A. DE C.V.
 C. ISRAEL ESCARREGA GUTIERREZ

SUPERVISOR

C. SERGIO ALBERTO VALDEZ MORENO