

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4940

Fecha: 02/Oct/2023 12:32:19

Lugar de expedición (C.P.) 82400

Emisor

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DEPAGO DE ESTIMACION 02 (DOS)CONTRATO PE/AIPR/URB/2023-028"REHABILITAC DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE, ESCUINAPA, SINALOA.IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 818, 202.00DEDUCCIONES0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 11, 333.36TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 11, 333.36SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 377, 778.80IVA 16% \$ 60, 444.61TOTAL \$ 438, 223.41SUMA DE DEDUCCIONES (11, 333.36)= \$ 11, 333.36TOTAL NETO A RECIBIR \$ 426, 890.04	\$377,778.80	\$0.00	IVA, - Importe: 60444.61	\$377,778.80

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos veintitres Pesos 41/100 M.N.

Subtotal: \$377,778.80**Descuentos:****I.E.S.P.S** \$0.00**I.V.A:** \$60,444.61**Retencion I.S.R:** \$0.00**Retencion I.V.A** \$0.00**Total:** \$438,223.41**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000503580641**Folio Fiscal:** 694BC7B9-B7EB-4C56-896C-0CA9149E3F31**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-02T13:32:25**Sello digital del CFDI**

ely+w6ayFFCH/4eCIXbQ56TESx/CKdXhqm+3QUUGqTk1451eRrEBGZcXSLInlevJxWDsJ8MJrcihXxKcwfgC36ujxz1ojy5uQvLfJFFOnW2GUtUpqcVZCtQ6RLnHpCeXmQwHGP/l+mQFrqT4YwvvU4s3RqXH08x/gTG2+IP4mfK4o5IDAYZzKgabn2KP87mP4jg9flvOmet4ZIRPX/g1gN2IXRWnzFNyhmZbABrjo4lbc15LKQcaDiwGUX+JB/juavoRt0snbnXmXeQLs80aQoR6qcqCm0CgWRUNV57PTmLx/wk/PWz3EaxxJLDY4v/BC8KZI4d8alU9jkGxfvPg==

Sello del SAT

iQ2aFvXIPz+1Smu97EYTYOSYUzbMYnluRhFFmWCgUZLDQo0i2INUdbHoaySCAz+nn5RAA/SvyDJWwnY4RiZieEg9TPikGWBURR8dumUoK+vO/QDjeZf+ggJasEPbtIXw01lzNMb4aDlVwDgrIOAX/eTOWMmGcEmp0uCMYeP6l/gyNO14aBvYZIW5p4Kki1SioUGa9s+NMN65UheZ++oDZgkW+AHvcmjQLZDMNLmHIZlsw7IEJeipIDhSuLzAMWPUeQZzuGQx0o1CEIu8LmKJYDGwrfmgxovskgpeifJocfCXjIR7fdGMM1vCUNXWqw356bMD6i1WT4TCnpg==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|694BC7B9-B7EB-4C56-896C-0CA9149E3F31|2023-10-02T13:32:25|MAS0810247C0|ely+w6ayFFCH/4eCIXbQ56TESx/CKdXhqm+3QUUGqTk1451eRrEBGZcXSLInlevJxWDsJ8MJrcihXxKcwfgC36ujxz1ojy5uQvLfJFFOnW2GUtUpqcVZCtQ6RLnHpCeXmQwHGP/l+mQFrqT4YwvvU4s3RqXH08x/gTG2+IP4mfK4o5IDAYZzKgabn2KP87mP4jg9flvOmet4ZIRPX/g1gN2IXRWnzFNyhmZbABrjo4lbc15LKQcaDiwGUX+JB/juavoRt0snbnXmXeQLs80aQoR6qcqCm0CgWRUNV57PTmLx/wk/PWz3EaxxJLDY4v/BC8KZI4d8alU9jkGxfvPg==|00001000000505142236|

RECIBO No: 02

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA:	24-ago-23
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	02
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	28-jun-23
	I.M.S.S.	AL	21-jul-23
	0		

CONTRATO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028	FECHA DE CONTRATO:	23-jun-23
		PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
		INICIO:	26-jun-23
		TERMINACION:	24-ago-23
DESCRIPCION:			
"REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA."			



CONTRATO NO:	ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028		
IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$818,202.00	\$949,114.32	\$0.00	\$949,114.32

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 426,890.04 (SON: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 04/100 M. N.)

BUENO POR: \$ 426,890.04

EN PAGO DE ESTIMACION 02

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	377,778.80
MAS I.V.A.	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 60,444.61
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	-	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 438,223.41
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	\$ 11,333.36	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	\$ 11,333.36
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	11,333.36		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	426,890.04

AUTORIZO


Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A. DE C.V. DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA						
ESTIMACION										
CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028				ESTIMACION: 02						
LOCALIDAD ESCUINAPA, SINALOA		MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA								
DESCRIPCION: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA: \$818,202.00 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$818,202.00										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDA D	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.										
CAMINO LAS HORMIGAS										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO.	viales	150.00	\$994.06	\$148,108.00	70.00	80.00	0.00	70.00	\$69,584.20
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	1,800.00	\$48.04	\$86,472.00	840.00	960.00	0.00	840.00	\$40,353.60
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 10 KM.	m3/km	18,000.00	\$14.46	\$260,280.00	8,400.00	9600.00	0.00	8,400.00	\$121,464.00
SANTIAGUILLO										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO.	viales	50.00	\$994.06	\$49,703.00	30.00	20.00	0.00	30.00	\$29,821.80
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	600.00	\$48.04	\$28,824.00	360.00	240.00	0.00	360.00	\$17,294.40
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 3 KM.	m3/km	2400.00	\$14.46	\$34,704.00	1080.00	720.00	0.00	1080.00	\$15,616.80
BASURON										
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE DE 20 CM DE ESPESOR.	viales	50.00	\$994.06	\$49,703.00	40.00	10.00	0.00	40.00	\$39,762.40
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	600.00	\$48.04	\$28,824.00	480.00	120.00	0.00	480.00	\$23,059.20
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 3 KM.	m3/km	600.00	\$14.46	\$8,676.00	1440.00	360.00	0.00	1440.00	\$20,822.40
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA										\$377,778.80
TOTAL DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO:										\$377,778.80
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA.										\$377,778.80
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA.										\$438,223.41
REVISO Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas		AUTORIZO Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Públicos Y Ecologia				CONTRATISTA Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal				

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

I.M.S.S.

COL11012631A

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

1 de 1



RESUMEN DE ESTIMACION

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

ESTIMACION:
MUNICIPIO:

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

LOCALIDAD:

02
ESCUINAPA,
SINALOA

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

\$818,202.00

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$949,114.32

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL
EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.

\$ 377,778.80

TOTAL =

\$ 377,778.80

TOTAL CON IVA=

\$ 438,223.41

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

CAMINO SANTIAGUILLO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 2

CAMINO SANTIAGUILLO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 2

CAMINO SANTIAGUILLO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda J.A.

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

CAMINO SANTIAGUILLO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.
R.F.C. I.M.S.S.
COL11012631A

DEPENDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 2

CAMINO AL BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

CAMINO LAS HORMIGAS



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

2

CAMINO LAS HORMIGAS



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Públicos Y
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

CAMINO LAS HORMIGAS



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda S.A.
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

CAMINO SANTIAGUILLO



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y


CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

CAMINO AL BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval
Director de Obras, Servicios Publicos Y

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado
COLEON S.A. DE C.V.
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Alfonso Aldecoa
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda