



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 4875

Fecha: 08/Ago/2023 11:24:30

Lugar de expedición (C.P.) 82400

COLEON

RFC: COL11012631A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

CALLE HIDALGO 46 PONIENTE CENTRO ESCUINAPA SINALOA México 82400

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DE PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) CONTRATO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE, ESCUINAPA, SINALOA. IMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 818, 202.00 DEDUCCIONES 0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 12, 952.42 TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 12, 952.42 SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 431, 747.20 IVA 16% \$ 69, 079.55 TOTAL \$ 500, 826.75 SUMA DE DEDUCCIONES (12, 952.42) = \$ 12, 952.42 TOTAL NETO A RECIBIR \$ 487, 874.34	\$431,747.20	\$0.00	IVA, - Importe: 69079.55	\$431,747.20

### CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:  
quinientos mil ochocientos veintiseis Pesos 75/100 M.N.

Subtotal: \$431,747.20

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$69,079.55

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$500,826.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503580641

Folio Fiscal: B8EC5F74-E47E-4461-ACC4-1493806E4627

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-08-08T12:24:35

Sello digital del CFDI

Mrraiwz5IkF5L3lhGOSR2HnYsVSFe4OLrmmO00Oaw6Rk6Pz8TBMyn7k01pWySavPndH4tuYsjEqvKBFLDmMoptFXo1bH8xYkNjb4iZOX51XeC8kcod9jg1e7amu5PxQ6HzSHTJN2Tsk0dq+le4Ql2FdxdGW2E4thftiIT+V1lqsja3kjRRZBJLSvovT/MxPHK9SrHxxrWz5XtVsstGRdILbOFH6J8CRFJp0LCEVhkhSEAVoMfgTWwownFU3rP6Uld8Y56zP/+bn9pdiHo0z73uleyRONMI  
mu9qjxx+IKXWg6Z+VXk4rVQtBbVRSxHclzfyk7I2IkCurzSrana+ng==

Sello del SAT

YhMv/3Ey6xArWXmqL9oFbflkx0CqiuLLi27YgjAisKyG9n1hA9qLyazPRj2X3zndbpezoiH8lmllQEhV2jMKb9+N1tRmiarmvB3X25qael9s/nzyAbi+hvaKLYt0ExiYIqub5mxaPPUlkq5  
LoyQoYG4WwjucoMlXnSWjO4xb/J/7o2cGY1UVPJWcRk3YSghpUv0oOVNN6rkN8TXxMt8zRV8ul9ASDIhMZkyHKiu69OzXGz7wnEUOYtkYN6ivMRfcbxOVxWCYmK0lIkVQV0cwcitunNhml  
fBPRuw8RKfHcs9sYwQSWIXXCUluc3ABhp6g3b0CCwq7CQjLRvITx/fFg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B8EC5F74-E47E-4461-ACC4-1493806E4627|2023-08-08T12:24:35|MAS0810247C0|Mrraiwz5IkF5L3lhGOSR2HnYsVSFe4OLrmmO00Oaw6Rk6Pz8TBMyn7k01pWySavPndH4tuYsjEqvKBFLDmMoptFXo1bH8xYkNjb4iZOX51XeC8kcod9jg1e7amu5PxQ6HzSHTJN2Tsk0dq+le4Ql2FdxdGW2E4thftiIT+V1lqsja3kjRRZBJLSvovT/MxPHK9SrHxxrWz5XtVsstGRdILbOFH6J8CRFJp0LCEVhkhSEAVoMfgTWwownFU3rP6Uld8Y56zP/+bn9pdiHo0z73uleyRONMI|mu9qjxx+IKXWg6Z+VXk4rVQtBbVRSxHclzfyk7I2IkCurzSrana+ng==|00001000000505142236

RECIBO No: 01

CONTRATISTA:	COLEON S.A DE C.V.	FECHA :	24-jul-23
DOMICILIO:		ESTIMACION No:	01
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.			
R.F.C.	UBICACION:	PERIODO:	
COL11012631A	ESCUINAPA, SINALOA.	DEL	28-jun-23
	I.M.S.S.	AL	21-jul-23
	0		

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028



FECHA DE CONTRATO:

23-jun-23

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

INICIO: 26-jun-23

TERMINACION: 24-ago-23

DESCRIPCION:

"REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA."

CONTRATO NO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	TOTAL DE CONTRATO:
\$818,202.00	\$949,114.32	\$0.00	\$949,114.32

BUENO POR: \$ 487,874.34

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE:

\$ 487,874.34 ( SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M. N. )

EN PAGO DE ESTIMACION 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACION	
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*)	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	431,747.20
MAS I.V.A.	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 69,079.55
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO	-	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 500,826.75
3 % SFP INSP. OBRAS: (*)	\$ 12,952.42	MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA:	\$ 12,952.42
2 AL MILLAR C.M.I.C.	\$ -		
TOTAL DEDUCCIONES	12,952.42		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO CON IVA		SALDO A PAGAR:	487,874.34

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado


COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda J.A.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda





<b>COLEON S.A DE C.V.</b> DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA. R.F.C. I.M.S.S. COL11012631A				DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA. DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA					
<b>ESTIMACION</b>									
CONTRATO		ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028			ESTIMACION:				
LOCALIDAD		ESCUINAPA, SINALOA			MUNICIPIO:				
DESCRIPCION		REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.			01				
IMPORTE DE OBRA:		\$818,202.00							
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$286,370.70							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$949,114.32							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDA D	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$				
<b>REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.</b>									
<b>CAMINO LAS HORMIGAS</b>									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO.	viajes	150.00	\$994.06	\$149,109.00	80.00	0.00	0.00	\$79,524.80
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	1,800.00	\$48.04	\$86,472.00	960.00	0.00	0.00	\$46,118.40
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 10 KM.	m3/km	18,000.00	\$14.46	\$260,280.00	9,600.00	0.00	0.00	\$138,816.00
<b>SANTIAGUILLO</b>									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO.	viajes	50.00	\$994.06	\$49,703.00	20.00	0.00	0.00	\$19,881.20
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	600.00	\$48.04	\$28,824.00	240.00	0.00	0.00	\$11,529.60
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 3 KM.	m3/km	2400.00	\$14.46	\$34,704.00	720.00	0.00	0.00	\$10,411.20
<b>BASURON</b>									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE DE 20 CM DE ESPESOR.	viajes	50.00	\$994.06	\$49,703.00	10.00	0.00	0.00	\$9,940.60
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	600.00	\$48.04	\$28,824.00	120.00	0.00	0.00	\$5,764.80
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 3 KM.	m3/km	600.00	\$14.46	\$8,676.00	360.00	0.00	0.00	\$5,205.60
<b>AMIJADERO</b>									
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE DE 20 CM DE ESPESOR.	viajes	50.00	\$994.06	\$49,703.00	50.00	0.00	0.00	\$49,703.00
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	600.00	\$48.04	\$28,824.00	600.00	0.00	0.00	\$28,824.00
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB. A 3 KM.	m3/km	3000.00	\$14.46	\$43,380.00	1800.00	0.00	0.00	\$26,028.00
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA:									\$431,747.20
TOTAL DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO:									\$431,747.20
TOTAL DE TERMINACION DE OBRA:									\$431,747.20
TOTAL DE ESTIMACION CON IVA:									\$500,826.75
REVISO		AUTORIZO		CONTRATISTA					
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda Supervisor de Obras Publicas		Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia		Ing. Marco Polo Arroyo Prado COLEON S.A. DE C.V. Representante Legal					

COLEON S.A DE C.V.  
NOMBRE  
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A



DEPENDENCIA:  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATO ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

ESTIMACION: 01

MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCION: REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACION
			TRAMO	PZAS					

REVISO

*Aldecoa Inda J.A.*

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda  
Supervisor de Obras Publicas

AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal





COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CAMINO SACACOSECHAS UBICACIÓN LAS HORMIGAS.



AUTORIZO

Ing. Jesús Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Públicos Y  
Ecología

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Aldecoa Inda SA.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.

R.F.C.

COL11012631A

I.M.S.S.

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CAMINOS SACACOSECHAS UBICACIÓN LAS HORMIGAS



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.  
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A

DEPENDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION: 1

VIAJES DE MATERIALES

camino Las Hormigas



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA


Aldecoa Inds S.A.  
Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



# Mapa sin título

Escribe una descripción para tu mapa.

Leyenda



Google Earth

Imágenes © 2022 CNES / Airbus

800 m

↖ N

*[Handwritten signature]*



COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO:

ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD:

ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CAMINO SACACOSECHAS UBICACIÓN SANTIAGUILLO.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda

COLEON S.A DE C.V.

DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

### VIAJES DE MATERIALES

Santiago



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA


Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



## Mapa sin título

Escribe una descripción para tu mapa.

### Leyenda


 CAMINO A SANTIAGUILLO

Google Earth

Image © 2021 CNES / Airbus

Image © 2021 Maxar Technologies

Image Landsat / Copernicus



*[Handwritten signature]*



COLEON S.A DE C.V.  
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A

DEPENDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CAMINO SACACOSECHA AL BASURON



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda





Leyenda

Camino al Basurón

Camino al Basurón

Marca de posición sin título

600 m

N

Google Earth  
Imágenes © 2022 Google

Handwritten blue ink marks, including a large 'X' and a signature.



COLEON S.A DE C.V.  
DOMICILIO - CALLE HIDALGO N°. 46 PONIENTE COLONIA CENTRO,  
ESCUINAPA, SINALOA.  
R.F.C. I.M.S.S.  
COL11012631A

DEPENDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SINALOA  
DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

### FOTOGRAFIAS

CONTRATO: ESC-DOSPE/AIPR/URB/2023-028

LOCALIDAD: ESCUINAPA, SINALOA.

ESTIMACION:

1

CAMINO SACACOSECHA AL AHUADERO.



AUTORIZO

Ing. Jesus Ramon Contreras Sandoval  
Director de Obras, Servicios Publicos Y  
Ecologia

CONTRATISTA

Ing. Marco Polo Arroyo Prado  
COLEON S.A. DE C.V.  
Representante Legal

SUPERVISOR DE OBRA

Arq. Jose Alfonso Aldecoa Inda



## Mapa sin título

Escribe una descripción para tu mapa.

Leyenda

 CAMINO AL AHIJADERO



Google Earth

Image © 2021 Maxar Technologies

*[Handwritten signature]*