



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
666	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CULIACAN-IMALA)	CULIACAN	ESTATAL	\$645,268.88	\$645,268.88	\$645,268.88	\$0.00	100	100