



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

03 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

13 DE ENERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-6	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	100	100