

820-30



PRESFORZADOS CONCRETOS Y  
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: CONSERVACION MENOR EN CARRETERA LA PLATANERA - ESTACION ROSALES

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 26,511.69

IMPORTE DE ESTIMACION:

ESTIMACION: 1

PERIODO: 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA: 22/10/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	CONSERVACION MENOR	\$	26,511.69
----	--------------------	----	-----------

TOTAL: \$ 26,511.69

ING. MARTIN CASTRO MORENO  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

**ESTIMACION****OBRA:** CONSERVACION MENOR EN CARRETERA LA PLATANERA - ESTACION ROSALES**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE NAVOLATO**CONVENIO:** S/N**ESTIMACION:** 1**PERIODO:** 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022**FECHA:** 22/10/2022**IMPORTE DEL PRESUPUESTO:** \$ 26,511.69

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>CONSERVACION MENOR</b>								
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3.15	3.15	0.00	0.00	3.15	\$ 8,416.41	\$ 26,511.69

**TOTAL de CONSERVACION MENOR:** \$ 26,511.69**TOTAL de ESTIMACION No. 1:** \$ 26,511.69
  
 ING. MARTIN CASTRO MORENO

  
 ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

  
 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA

  
 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO