



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13456

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000221/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1707 ADAME BUSTAMANTE PATRICIO  
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL	201.76	201.76
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613026 - 12353000003000001000011000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.

SUBTOTAL 201.76  
IVA 31.45  
TOTAL 233.21

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13457

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000221/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1707 ADAME BUSTAMANTE PATRICIO  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023070275

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	0.83	0.83
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCIÓN INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.

SUBTOTAL	0.83
IVA	0.00
TOTAL	0.83

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2597

FACTURA No-

576

SOLICITUD DE PAGO N°

33

FECHA:

11/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

PROGRAMA: 01-REHABILITACION

SUBPROGRAMA: SC-AGUA POTABLE

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 01 ADICIONAL

**DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACIÓN		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO		0.00	201.76	201.76
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	201.76	201.76
16 % DE I.V.A		0.00	32.28	32.28
SUMA		0.00	234.04	234.04
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA		0.00	6.05	6.05
TOTAL RETENCIONES:		0.00	6.05	6.05
IMPORTE NETO A PAGAR:		0.00	227.99	227.99

SON:

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA- JEFA DE ÁREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2597

FACT.

576



**JAPAC**  
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 11/JULIO/2023 BUENO POR \$ 227.99  
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS  
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.  
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS  
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA

CUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/05/2023 AL 16/06/2023  
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D DE FECHA 15/05/2023

OBRA NORMAL	\$	201.76	
AMORT. ANTICIPO	\$	-	
<b>SUBTOTAL</b>	\$	201.76	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	32.28	
	\$		234.04

### DEDUCCIONES Y RETENCIONES

0.2% C.M.I.C			
3% FINSPECCION Y VIGILANCIA	\$	6.05	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
	\$		6.05
<b>TOTAL</b>	\$		227.99

### ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	206,800.00	\$ 184,735.57	\$ 201.76	\$ 184,937.33	\$ 21,862.67
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	33,088.00	\$ 29,557.69	\$ 32.28	\$ 29,589.97	\$ 3,498.03
<b>TOTAL</b>	239,888.00	\$ 214,293.28	\$ 234.04	\$ 214,527.30	\$ 25,360.70

OTORGADO CON IVA  
 ANTICIPO SIN IVA

AMORTIZACIONES  
 ANTERIOR \$ -  
 ACTUAL \$ -  
 ACUMULADO \$ -  
 POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ -  
 CUMPLIMIENTO \$ 23,988.80

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
 JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX  
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



# PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

AABP981127B16

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SALVADOR ELIZONDO, 6039. PRADOS DEL SOL, 80197, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México  
Tel. 6674654387

## CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Bvd. Rolando Arjona Amabilis, 2571 Norte, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

## Factura 576

FOLIO FISCAL (UUID)

75CDF797-C526-4F08-997F-E3DD3BD35CCA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517122942

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-04T09:59:35

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-07-04T08:49:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80197

### IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 6.05
	Total	\$ 6.05

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Obleto Imp.	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 01 ADICIONAL REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRIA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.	\$ 201.76	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 201.76

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$201.76

MENOS AMORTIZACIÓN: \$0.00

SUMA: \$201.76

MAS 16% I.V.A. \$32.28

SUBTOTAL: \$234.04

3% INSPECCION Y VIGILANCIA: \$6.05

SALDO LIQUIDO \$227.99

Clave Prod. Serv. - 72101510 Mantenimiento o reparación del sistema de plomería

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 201.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.28

ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE  
CONTRATISTA

LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. IVAN ERNESTO CHAN RAMIREZ  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. MOISES MDNARREZ FELIX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MUNEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 201.76

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 32.28

RETENCIÓN LOCAL 3% INSPECCION Y

\$ 6.05

VIGILANCIA 3.00%

TOTAL

\$ 227.99

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

l2xHg0PL9PzwqCVbadKSayXQeN03CnCi0Kdpd9UaMaNdch/9QNSoXohgNO207eQG1AhAvAVUjYb4modagSdpphRwoKMGDAkshAMQ0IA+9XE6nNqu5JuxytGUU  
Z0NFk/Jx8gFtpDlmJpYRgJPw2pywP811Pso0RKQVp43U7aHPzKqWuPaGjUjXNhNwqzBY7p06T0eDioNNyxhYMD+URFVQChJCIDLN1GgaXmWuDa8h9q/Ur4ZxS  
CmSbfxE6MSQzbbfj+C/Ni4DX1Kky5329j38LhnX93z4clFQbrwkWb2gNoObP4v4NF4ob2k7YpymAb4yC9N7/A==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

wg2j1P++(tH05wbWcsqHtEdN9E+YvWf4AXk6n+ITbCDoBDn+0kJlgicJ3UasyGsDddHTgX8mnEBnVxANU6LzB4zs1Kb0tTNhn1nH77A4U0MkKwpgonigsDo0yoN19zro  
ZTNxhJqH3d000FZqg88Dc5c08K/65mtelZJnO0hlzmKPKhw1F/deMSGvsZ8Aqjwsv1SFVKLYPthAaQ0bhw6zsySadxGLNN1haA1xBo0s++W5nOapTDSU11klzAw  
Jgv9wumngsUzFhHdRWn4xyXzqWskLbTpCicA/M3vIad/kg2JxHxNMGILYGrb0J1paU7KBFWQ==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|75CDF797-C526-4F08-997F-E3DD3BD35CCA|2023-07-04T09:59:35|STA0903206B9||2xHg0PL9PzwqCVbadKSayXQeN03CnCi0Kdpd9UaMaNdch/9QNSoXohgNO207eQG1AhAvAVUjYb4modagSdpphRwoKMGDAkshAM  
Q0IA+9XE6nNqu5JuxytGUU|Z0NFk/Jx8gFtpDlmJpYRgJPw2pywP811Pso0RKQVp43U7aHPzKqWuPaGjUjXNhNwqzBY7p06T0eDioNNyxhYMD+URFVQChJCIDLN1  
GgaXmWuDa8h9q/Ur4ZxSCmSbfxE6MSQzbbfj+C/Ni4DX1Kky5329j38LhnX93z4clFQbrwkWb2gNoObP4v4NF4ob2k7YpymAb4yC9N7/A==|00001000000506204896||



Facturar en línea premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea Ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="576" Fecha="2023-07-
04T08:49:26"
Sello="I2xHg0PL9PzwyqCVbadKSayXQeN03CnCiEKDpd9UMaNdCH/9QNSoXohgND07eQG1AhAvAVt1Yjb4modagSdppIhbRwoKlmgDAkshAMQ01A+9XE6nNquSjuxyt61JU28NFk/Jx8gFlp1D
FormaPago="99" NoCertificado="00001080000517122942"
Certificado="MIIF5jCCA06gAwI0AgIUMDAWMDAwMDA1MTcxNjISNDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggG6EMSAWgYOVQOD8dBVVRPUk1EQUQgQ8VSVE1GSUN8RE95QTEuMCwGA1UEC3w1U8V
SubTotal="281.76" Moneda="MXN" Total="227.99" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPO" LugarExpedicion="80197">
<cfdi:Emisor Rfc="AABP901127816" Nombre="PATRICIO ADAME BUSTAMANTE" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA848404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80820"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101510" Cantidad="1" ClaveUnidad="E40" Descripcion="ESTIMACION 01 ADICIONAL REFERENTE A LDS TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DE LA REO DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA. CONTRATO:
AYTO-JAPAC-2023-SC-807 D IMPORTE DE LA ESTIMACION: $281.76 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUMA: $281.76 MAS 16% I.V.A. $32.28 SUBTOTAL: $234.04 3%
INSPECCION Y VIGILANCIA: $6.05 SALDO LIQUIDO $227.99" ValorUnitario="281.76" Importe="281.76" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="281.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.281600"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.28">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="281.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="6.05" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="3% INSPECCION Y VIGILANCIA" TasadeRetencion="3.80" Importe="6.05"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="75CDF797-C526-
4F08-997F-E3DD3B035CCA" FechaTimbrado="2023-07-04T09:59:35"
SelloCFD="I2xHg0PL9PzwyqCVbadKSayXQeN03CnCiEKDpd9UMaNdCH/9QNSoXohgND07eQG1AhAvAVt1Yjb4modagSdppIhbRwoKlmgDAkshAMQ01A+9XE6nNquSjuxyt61JU28NFk/Jx
NoCertificadoSAT="00881880080506204896"
SelloSAT="wg2j1P++I+tf05wbkcsqrHzEdN9E+YviW/I4AXk6n+1TbCDo8Dn+0kJigjC3JUasyGsOoddHTgX8mnEBnVxANU6tz842s1KbetTNhn1nH77A4UBMkKwpqomsDo0yoN19zreZTN
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


74

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**  
SERVICIO AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AABP981127BI6	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75CDF797-C526-4F08-997F-E3DD3BD35CCA	2023-07-04T08:49:26	2023-07-04T09:59:35	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$227.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Q PATRICIO



75

Redactar

Correo

Conversaciones

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

No

Mail

Recibidos

75

Destacados

yo

Postpuestos

PATRICIO ADA...

PATRICIO ADA... +3

Enviados

administracion

Recibidos FACTURAS PATRICIO ADAME BUSTAMANTE - Buen día. Envío facturas en p...

Borradores

Spam

VERIFICACION...

VERIFICACION... +9

Más

administracion

Recibidos PREFACTURAS HIGUERAS DE ABUYA PATRICIO ADAME BUSTAMANTE - Buen día. Envi...

CFDI40\_VistaPr...

CFDI40\_VistaPr...

Etiquetas

administracion

Recibidos FACTURA PATRICIO ADAME BUSTAMANTE - Buen día. Envío factura corregida de P...

AABP981127BI6...

AABP981127BI6...

yo

PATRICIO ADAME F561 Y F560 - - - Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

PATRICIO ADA...

PATRICIO ADA... +1

administracion

Recibidos Fwd: FACTURAS PATRICIO ADAME BUSTAMANTE - : FACTURAS PATRICIO ADAME BUS...

AABP981127BI6...

AABP981127BI6... F560\_JAPAC\_Q... +3

Handwritten signature





**JAPAC**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARONA AMABILIS 2571 NTE. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN, SINALOA.

Hoja: 1

**CONTROL INTERNO DE SUPERVISION DE OBRAS**

De: 1

ESTIMACIÓN N° 01 ADICIONAL.

PERIODO DEL: 18 DE MAYO DEL 2023 AL: 16 DE JUNIO DEL 2023.

LUGAR: ABUYA Y CEUTA II SIND. HIGUERAS DE ABUYA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.

CONTRATISTA: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE.

CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION		LIQUIDACION ESTIMACION No.	
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIN IVA	206,800.00			0.00	IMPORTE DE LA ESTIMACION	201.76
ESTIMACION No. 01 NORMAL	184,735.57	22,064.43	ESTIMACION No. 01 NORMAL	0.00	MENOS AMORTIZACION	0.00
ESTIMACION No. 01 ADICIONAL	201.76	21,862.67	ESTIMACION No. 01 ADICIONAL	0.00	SUMA	201.76
					MAS 16% I. V. A.	32.28
					SUBTOTAL	234.04
					3 % INSPECCION Y VIGILANCIA	6.09
					SALDO LIQUIDO	227.99

ELABORO:

Patricio Adame Bustamante  
Contratista

REVISO:

Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez  
Residente de Obras JAPAC

AUTORIZO:

Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez  
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Vo.Bo.:

Ing. Jose Ignacio Larranaga Rubio.  
Sub Gerente de Obras JAPAC

# PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL.	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$	201.76
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA							
CONTRATISTA:	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE							
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL SECTOR CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS DE ABUYA.							
	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D							
	PRESUPUESTO: \$ 206,800.00							

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	AGUA POTABLE							
2	TOMAS DOMICILIARIAS							
1003 00	DESPLAME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO							
1004 01	CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	7.98	8.22	7.98	0.24	25.62	6.15
9000 00	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...							
9000 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3	7.98	8.22	7.98	0.24	13.46	3.23
9002 00	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...							
9002 02	PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3/KM	31.92	32.88	31.92	0.96	8.74	8.39
1131 00	RELLENO EN ZANJAS...							
1131 03	COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	4.68	5.63	4.68	0.95	102.09	96.99
1123 00	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
900006	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO	M3	8.00	8.21	8.00	0.29	13.46	2.83

*[Handwritten signatures and marks]*

# PATRICIO ADAME BUSTAMANTE

## CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 2

DE 2

ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL.	DEL:	18/05/2023	AL:	16/06/2023	IMPORTE:	\$ 201.76
LUGAR:	CULLACAN, SINALOA						
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, A CALLE DEL						
SECTOR	CENTRO, ABUYA Y CEUTA II, (EJIDO ECHEVERRÍA), SIND. HIGUERAS						
DE ABUYA.	CONTRATO N°: AYTO-JAPAC-2023-SC-007 D						
	PRESUPUESTO: \$ 206,800.00						

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
90007	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( LIMO) EN CAMION DE VOLTEO	M3/KM	232.00	238.09	232.00	6.09	6.73	40.99
112302	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO.	M3	8.00	8.21	8.00	0.21	205.64	43.18
						TOTAL =		201.76

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

Vo.Bo.:

Patricio Adame Bustamante.  
Contratista

Ing. Ivan Ernesto Chan Ramirez  
Residente de Obras JAPAC

Ing. Luis Antonio Valdez.  
Jefe del Depto. De Supervision de JAPAC

Ing. Jose Ignacio Patamaga Rubio.  
Sub'Gerente de Obras JAPAC