



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  
TERMINO:  
25 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
822	REENCARPETADO DE CALLE ARCO GOTICO FRACC PASEO DE LOS ARCOS	CULIACAN	ESTATAL	\$410,104.51	\$410,104.51	\$410,104.51	\$0.00	100	100