2406-A-22

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA-SOP

EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN** MUNICIPIO DE: **CULIACÁN** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **11:00** HRS, DEL DIA: **19** DE: **AGOSTO** DEL **2022** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN TRANSICIONES Y SUBESTACIONES AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACÁN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM. 12.5, COLONIA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD : **CULIACÁN** MUNICIPIO: **CULIACÁN**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:
MEJORAMIENTO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN EN TRANSICIONES Y SUBESTACIONES AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACÁN, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM. 12.5, COLONIA DE AGUARUTO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
04 DE JULIO DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:
17 DE AGOSTO DEL 2022

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.
SESP/SE/0309/2022

Y FUE CONTRATADA CON: **C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-2406A-2022**
CON UN IMPORTE DE: **$ 463,898.89** IVA INCLUIDO

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION No. 1	**DEL 04 AL 31-JUL.-2022**	**$402,579.54**
ESTIMACION No. 2	**DEL 01 AL 17-AGOST.-2022**	**$40,879.56**

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO , POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **CULIACÁN** MUNICIPIO DE: **CULIACÁN**
A LOS **19** DIAS DEL MES DE: **AGOSTO** DEL AÑO **2022**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA**
NOMBRE: **C. VICTOR MANUEL BARRANTES ZUÑIGA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: **C. ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA**
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP
FIRMA: _____