



**CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE.**

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, POR CONDUCTO DEL: **LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO **"LA DEPENDENCIA"** Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA **URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL **C. LEONARDO DE LA ROSA ZATARAIN**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATISTA"**, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**ANTECEDENTES**

- I. Que **"LA DEPENDENCIA"**, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, basada en las atribuciones que le confiere los artículos 15, 37, 52 Fracción VI y 59 Fracciones III y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los artículos 1 Fracción II, 11, 36, Fracciones I y II y 38 Fracción I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como los artículos 44, 148 Fracciones III y VII, 151 Fracciones II y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, celebró un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con **"EL CONTRATISTA"** el día **12 de mayo de 2023**, referente a la obra

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA**, al cual se le asignó el número **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**, para su identificación.

- II. Que **"LA DEPENDENCIA"** para cubrir las obligaciones que se derivan del mencionado contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**, autorizó **"RECURSOS FAISM"**, mediante el Oficio de Aprobación No. **177/2023**, No. **178/2023** y No. **179/2023** del **27 de marzo de 2023**.

#### DECLARACIONES

**Las partes declaran:**

- I. Que el presente convenio modifica únicamente las cláusulas que a continuación se señalan, las cuales quedarán de acuerdo a la modificación, respetando en forma íntegra el resto del texto del documento original.
- II. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052** y no tiene ninguna validez en forma aislada.
- III. En la cláusula Segunda del Contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**, **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar los trabajos objeto del contrato en un importe estipulado en: **\$ 1,394,102.56 (Un millón trescientos noventa y cuatro mil ciento dos pesos 56/100 M.N.)**, sin incluir el impuesto al valor agregado **"LA DEPENDENCIA"** declara que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el catálogo de este contrato y formalizar mediante este convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de **\$ 55,706.04** Son: **(Cincuenta y cinco mil setecientos seis pesos 04/100 M.N.)** sin incluir el

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00





OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**

impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del contrato de \$ **1,394,102.56 (Un millón trescientos noventa y cuatro mil ciento dos pesos 56/100 M.N.)** sin incluir el impuesto al valor agregado.

- IV. **"LA DEPENDENCIA"** declara que autoriza realizar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE**, toda vez que con base en el artículo 84 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuación se señala:

IV.1. **Modificadorio de Importe:** Cuando la Contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato.

- V. **"EL CONTRATISTA"** declara que conoce el alcance de la ampliación del importe del contrato, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAÚSULAS

**PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO**

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



OBRAS PÚBLICAS

El objeto del presente convenio consiste incrementar el importe del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**, a que se refieren las declaraciones III, IV, Y V del presente convenio.

Se acuerda que el importe del contrato continua siendo la cantidad de **\$1,394,102.56 (Un millón trescientos noventa y cuatro mil ciento dos pesos 56/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente **CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE** al final y al margen de todas sus fojas útiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, a 12 de Julio de 2023.

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00

RNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS

O DE IMPORTE **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**

Incrementar el importe del contrato de  
y tiempo determinado número **LP-MM-**  
las declaraciones III, IV, Y V del presente

trato continua siendo la cantidad de  
ta y cuatro mil ciento dos pesos 56/100

excepción de lo que expresamente se  
, rigen todas y cada una de las cláusulas

ervienen y enteradas de su contenido y  
**VENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE** al  
es, en la Ciudad y Puerto de Mazatlán,



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**

**POR "LA DEPENDENCIA"**  
MUNICIPIO DE MAZATLAN

**LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN**  
Presidente Municipal

**LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA**  
Secretaria del H. Ayuntamiento

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00



**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**

**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA**



**ING. RIGOBERTO ARAMBURO  
BOJORQUEZ**

Director de Obras Públicas  
Presidente del Comité de Obra  
Pública Municipal



**L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO**

Tesorero Municipal  
Secretario Ejecutivo de Comité de  
Obra Pública Municipal



**MTRO. WENCEESLAO. PAUL  
GALINDO MALDONADO**

Director de Planeación de desarrollo  
urbano y sustentable  
Vocal de Comité de Obra Pública  
Municipal



**LIC. JUAN JAVIER RODRIGUEZ  
MORALES**

Director de Gobierno y Asuntos  
Jurídicos  
Vocal de Comité de Obra Pública  
Municipal



**LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ**

Titular del Órgano Interno de Control  
Vocal de Comité de Obra Pública Municipal

**"2023, Año de Francisco Villa"**

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00








**MAZATLÁN**  
2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**

**REPRESENTANTES CIUDADANOS**

  
**ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ**  
Representante Ciudadano de Comité  
de Obra Pública Municipal.

  
**ING. JESUS ALBERTO GAMBOA  
AGUIRRE**  
Representante Ciudadano de Comité  
de Obra Pública Municipal.

  
**ARQ. ANSELMO GUZMAN LIZARAGA**  
Representante Ciudadano de Comité de Obra Pública Municipal.

POR "EL CONTRATISTA"  
LA EMPRESA **URBANIZACIONES Y DISEÑOS GAMA S.A. DE C.V.**

  
REPRESENTANTE LEGAL EL  
**C. LEONARDO DE LA ROSA ZATARAIN**

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del contrato **LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-052**, de la obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA**, celebrado a los 12 dias del mes de Julio de 2023. Consta de 5 fojas útiles.

"2023, Año de Francisco Villa"

Ángel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa.  
Tel: 915-80-00