

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

02 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
820-08	PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE CARRETERAS Y CAMINOS RURALES (REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA SAN MARCOS-EL TECOMATE DE LA NORIA)	MAZATLAN	ESTATAL	\$3'543,075.00	\$3'543,075.00	\$3'543,075.00	\$0.00	100	100