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cxE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 3,543,075.00
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 3,543,075.00
ESTIMACION: 1
PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA: 03/12/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 REHABILITACION DE CAMINO $ 3,543,075.00

- A\

C/ \WAL: $ 3,543,075.00
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ING. OSCAR BANIEL GARCIA AGUILAR ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
RESIDENTE PE OBRA (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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a DO PADILLA ESQUIVEL = F-ING. CEZARA. CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP) DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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ESTIMACION
OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA SAN MARCOS - EL TECOMATE DE LA NORIA
UBICACION: MUNICIPIO DE MAZATLAN CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 11 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA: 03/12/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 3,543,075.00

;. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA

CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION EASJ:_NI;.;(I:(I)ORN EXCEDENTE ESTIMACION P.U, IMPORTE

P01S32C015 |CORTE DE MATERIAL TIPO B, EN BANCO. INCLUYE: TRACTOR M3 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 | $ 52,68 | $ 1,185,300.00

SOBRE ORUGAS, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P01S55C010 [CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS M3 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 |$ 16.91 | $ 380,475.00
P06S02C014P [CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, m2 225,000.00 | 225,000.00 0.00 0.00 225,000.00 | $ 299 |% 672,750.00
CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
EQUIPO.
P06S09C007P |ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES M3/KM 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 |$% 165.47 | § 348,075.00

PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER
DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA
CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA
COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN
MEDIDO SUELTO.

P06S0SCO08P |SOBRE-ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES DE LOS M3/KM 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 ($§ 7.74 | § 174,150.00
MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA
CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE
BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUB-RASANTE Y
PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, MEDIDO

SUELTO. N
P06S36C002P [TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL M3 | 22,50000 | 22,50000 | 0.00 0 | 2250000 |§ 34778 762,325.00
ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOGONFORMADORA,
INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO. Y
TORAL Yo REHABILITACION DE CAMINO: § _ 3,543,075.00
TOTAL do ESTIMACION No. 1: § , __3,543,075.00
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ING. OSCARBANIEL GARCIA AGUILAR ING. JOSE/ARMANDO PADILLA ESQUIVEL ING. FELIPE J. CASTROARMENTA  ING. CEZARA. CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) SIDENTE DE OBRA (SOP) COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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