



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12071

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO  
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. RECURSOS PROPIOS 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613008 - 12353000003000000200000270000000	255,309.24	255,309.24

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CMS. DE  
DIAM. UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE COCNCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA  
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,

SUBTOTAL	255,309.24
IVA	39,793.03
TOTAL	295,102.27

Contrato JAPAC-R.P.-2023-001 D

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

SOLICITO

VALLE VERDUGO ALONDRA

AUTORIZO

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

12072

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/06/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000177/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 5914 CONTRERAS MENDOZA EMILIO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DC2023060427

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	1,056.45	1,056.45
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CMS. DE DIAM. UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE COCNCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA,

SUBTOTAL	1,056.45
IVA	0.00
TOTAL	1,056.45

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



**JAPAC**  
AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

## CONTROL FINANCIERO

EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

JAPAC-RP-2023-001 D

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2560

11/01/2023

REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:

POZO DE VISITA TIPO CHIMENEA, PITUBERIAS DE 183 M. DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, CAJA UNION EN Y (2 PIEZAS).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

## ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO  
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN  
ACUMULADO ANTERIOR  
ACUMULADO ACTUAL  
SALDO DEL CONTRATO  
SALDO A CANCELAR

1,036,851.59  
255,309.24  
736,252.80  
991,562.04  
45,289.55

AVANCE  
FINANC.  
100%  
24.62%  
71.01%  
95.63%  
4.37%

IMPORTE DEL ANTICIPO  
ESTA AMORTIZACIÓN  
AMORT. ACUM. ANTERIOR  
AMORT. ACUM. ACTUAL  
SALDO DEL ANTICIPO

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

## IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N° 01 ADIC. 255,309.24  
AMORTIZACIÓN  
SUBTOTAL: 255,309.24  
I.V.A. 40,849.48  
SUBTOTAL: 296,158.72  
3.00 % INSP. Y VIG. 7,659.28  
PAGO NETO: 288,499.44

## OBSERVACIONES:

FACTURA: A1633

FECHA: 20/06/2023

FORMULO: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO  
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA:

23/JUNIO/2023

**FACTURA****A1633****Fecha y hora de certificación**

2023-06-20 11:30:06

**Fecha y Hora de emisión**

2023-06-20 09:29:54

**Método de pago:**

Pago en parcialidades o diferido.

**Folio fiscal:**

D2D11F4A-E2D1-4448-8F38-4E6179FDB6EB

**No. de serie del CSD del emisor**

00001000000504392792

**No. de serie del CSD del SAT**

00001000000504204971

**Datos del emisor****Razón social:** EMILIO CDNTRERAS MENDOZA**RFC:** COME740219H24**Cantidad** 1.0000 **Unidad** E48 **Cva. P/S** 72151906**Concepto**

RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) ADICIONAL, RELATIVO A TRABAJOS DE: REHABILITACIÓN DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAS CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. CONTRATO N° JAPAC-R.P.-2023-001 D. IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN \$255,309.24, SUMA \$255,309.24, MAS 16 POR CIENTO DE IVA \$40,849.48, SUBTOTAL \$296,158.72, DEDUCCIÓN INSP. Y VIG. \$7,659.28, SALDO LIQUIDO \$288,499.44

**Desc.** 0.00 **P. unitario** 255,309.24 **Importe** 255,309.24**Datos del receptor****Razón social:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN

**RFC:** JIA840404TX0**FORMULÓ:**ING. EMILIO CONTRERAS MENDOZA  
CONTRATISTA**REVISÓ:**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
RESIDENTE DE OBRA JAPAC**AUTORIZÓ:**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS  
JAPAC**VOBO:**ING. JOSÉ IGNACIO LAFRANAGA RUBIO  
SUBGERENTE DE OBRAS JAPAC**Importe con letra:**DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN**Sub-total:** 255,309.24**IVA:** 40,849.48**Lugar de Expedición:**

80178

**Tipo de comprobante:** Ingreso.**Régimen fiscal emisor:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

**Régimen fiscal receptor:**

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos.

**Uso del CFDI:**

I01 Construcciones.

**RfcProvCertif.:**

PPD101129EA3

**Forma de pago:**

99 Por definir.

**Método de pago:**

PPD

**Condiciones de pago:**

CREDITO

**(-)DEDUCCIONES****Local (3.00%):** 7,659.28**Total:** 288,499.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena original del complemento de certificación del SAT**

111.11D2D11F4A-E2D1-4448-8F38-4E6179FDB6EB|2023-06-20T11:30:06|J27qdJxd7YPxmki2W5/EYcAGdxPCR/gJ+9Ogtgsv+idZRaV+rcyZ0ITUH  
ZCohchXhK9dWikk2DoABmFc+Y9rCh86BldGjmlYAsSwwB49KiamwKK6CVVDrG8X6og6LM87TVFotdimUXSh2WPzJEdqLZT1lshM3816US32ihcqGqDZ9UA  
8LQDuqhmm+K805b1QTVsDK6zbRjbdzFncLka/pufNA7JfAnVQJXq71ryyDBQH+QRgaLQ5nKY+YKj+OCWhWchXtqT5nzRjLn8guMP1f0WzrsR5Y7M5oM4OW8  
IDL184RIAy8AN2RK303yrXsy4b+JdWkWyxFDmn12V5iQ==|00001000000504204971|

**Sello digital del emisor**

YeR4zmDz1jXEmWYgAATod01wKYH4x8G6u8fW8Fa8/GYfeRBIYQfaMpgS1gAvou8XRNOkm1lhJuWQ+Jik3sO9agdrZsz3bdgpTRidZUD2AQHsho0yEc  
RRbUzr/ZVHuT0dH4pDMEWAqPjGIEsK6Dn5MBj28dfJxNu2ZghuAV7+JXEgHsISAMd7hZ6N1XsJ46MALhhu4cyfJNzuU2mUgOLTMoghVb4MvjhtH4s7WEN3  
dtceuzQCvmeF5Aos8MuDq2JE28V78gy9Y0QQBdk14y6XqV78HS10vdc/WbuCASx2vUW0CDOqLx2yMmwuO1D65SLXD11v094xG/Q==

**Sello digital del SAT**

J27qdJxd7YPxmki2W5/EYcAGdxPCR/gJ+9Ogtgsv+idZRaV+rcyZ0ITUH|ZCohchXhK9dWikk2DoABmFc+Y9rCh86BldGjmlYAsSwwB49KiamwKK6CVVDrG8  
X6og6LM87TVFotdimUXSh2WPzJEdqLZT1lshM3816US32ihcqGqDZ9UA8LQDuqhmm+K805b1QTVsDK6zbRjbdzFncLka/pufNA7JfAnVQJXq71ryyDBQH+Q  
RgaLQ5nKY+YKj+OCWhWchXtqT5nzRjLn8guMP1f0WzrsR5Y7M5oM4OW8IDL184RIAy8AN2RK303yrXsy4b+JdWkWyxFDmn12V5iQ==

**CONSTRUYENDO CON CALIDAD**

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF4zCCA8ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQzOTI3OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD8d8VVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCA1UECgw1U0V
CondicionesDePago="CREDITO" Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2023-06-20T09:29:54" Folio="1633" FormaPago="99" LugarExpedicion="80178"
MetodoPago="PPD" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000800504392792"
Sello="YaR4zmDz1jXEmwYgAATod01wKYH14x8Gu6f1wBFaB/GYfeR81YQfaMjPg81g1Avou8fXRNOkM1IhJuWQ+/J1K3s09aq/dr2sz3bdgpTRIdzUD2AQHsho0yEcRRbUzr/2VHuT0dH4pOMEW
Serie="A" SubTotal="255309.24" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="288499.44" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4B.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="EMILIO CONTRERAS MENDOZA" RegimenFiscal="612" Rfc="COME740219H24"/>
  <cfdi:Receptor DomiciliofiscalReceptor="88820" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="72151906" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBI DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) ADICIONAL, RELATIVO A TRABAJOS DE: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE
DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAS CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. CONTRATO N° JAPAC-R.P.-2023-
081 D. IMPORTE DE LA ESTIMACION $255,309.24, SUMA $255,309.24, MAS 16 POR CIENTO DE IVA $40,849.48, SUBTOTAL $296,158.72, DEDUCCION INSP. Y
VIG. $7,659.28, SALDO LIQUIDO $288,499.44" Descuento="0.00" Importe="255309.24" ObjetoImp="82" ValorUnitario="255309.24">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="255309.24" Importe="40849.48" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40849.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="255309.24" Importe="40849.48" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="7659.28" TotaldeTraslados="0" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="DEDUCCIONES" Importe="7659.28" TasadeRetencion="3.00"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-06-20T11:30:06"
NoCertificadoSAT="00001008000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="YaR4zmDz1jXEmwYgAATod01wKYH14x8Gu6f1wBFaB/6YfeR81YQfaMjPg81g1Avou8fXRNOkM1IhJuWQ+/J1K3s09aq/dr2sz3bdgpTRIdzUD2AQHsho0yEcRRbUzr/2VHuT0d
SelloSAT="J27qdJxd7VPxmki2h5/EYcAGdxPCR/gJ+9Ogtgsv+eDzRaV+rcyZOITUH2CcehcHxhK9dHtkkZDoABmFc+Y9rCh860IdGjmlYAsSiw849KIamwKK6CVVDrG8X6og6LMB7TVFot
UUID="D2D11F4A-E2DI-4448-BF38-4E6179FD86E0" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Gmail

Q in:sent



29

Mail

Redactar

Cualquier fecha ▾

Contiene archivos adjuntos

Para ▾

Búsqueda avanzada

29

Recibidos

Chat

Destacados

Pospuestos

Spaces

Enviados

Borradores

Meet

Spam

Más

Etiquetas

Para: Facturación

EMILIO CONTRERAS A1632 Y A1333 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-0...



EMILIO CONTR...

EMILIO CONTR...

+1

Para: Obras

OFICIO DE APORTACION - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



APORTACION D...

Para: Obras

OFICIO - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



TESORERO MU...

Para: Facturación

AKE 378 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



AKE 378.xml

AKE 378.pdf

Para: Facturación

PATRICIO ADAME F561 Y F560 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



PATRICIO ADA...

PATRICIO ADA...

+1

Para: Facturación

CI VERA ARRE - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COME740219H24	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2D11F4A-E2D1-4448-8F38-4E6179FDB6EB	2023-06-20T09:29:54	2023-06-20T11:30:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$288,499.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OBRA: REHABILITACION DEL EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, UBICADO POR CALLE LAURO DIAZ CASTRO ENTRE CONCRETERA Y RIO CULIACAN, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

01 ADIC

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	255,309.24
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	255,309.24
MAS 16% I.V.A.	40,849.48
SUBTOTAL	296,158.72
DEDUCCIONES:	
INSF Y VIG.	7,659.28
SUMA DEDUCTIVAS	7,659.28
SALDO LIQUIDO	288,499.44

## FORMULO

**C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA**  
**CONTRATISTA**

REVISO

**ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ**  
**RESIDENTE DE OBRAS JAPAC**

**AUTORIZO**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

10

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUB GERENTE DE OBRAS JAPAC





**PRESUPUESTO: \$ 1,036.851.59**

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		\$
	OBRAS							
B5	CAJA UNIÓN EN "Y" (2 PIEZA)							
1090 00	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.							
1100 02	EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	652.90	2,569.62	652.90	1,916.72	73.34	140,572.24
1130 00	PLANTILLA APISONADA EN ZANJAS...							
113005	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc=150 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO. (SE PAGARA DE ACUERDO A SECCIÓN DE LA ESTRUCTURA)							
201000.	CONCRETO PREMEZCLADO R.N. VACIADO CON BOMBA AGREG. MAX. 3/4" INCLUYE: OBTENCIÓN Y CRIBADO DE ARENA Y GRAVA INCLUYENDO ACARREO, DESCARGA Y MANT. DE CEMENTO, FABRICACIÓN, FIBRA PARA MINIMIZAR LA FIGURACIÓN DEL CONCRETO, COLOCACIÓN Y ACARREO DE CONCRETO, CURADO Y VIBRADO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO ( UNA PRUEBA POR CADA 18 M3) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALADAS POR UN TERCERO, EL TIPO DE CEMENTO CLASE 40 RS RESISTENTE A SULFATOS CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN (CPO-40-RS-BCH). (EN CASO DE LOSAS O ANDADORES SE DEBERÁ DE DAR UN ACABADO FLOTEADO O PULIDO)	M2	28.00	39.85	28.00	11.85	213.13	2,525.59
403006	DE F'C= 250 KG/CM2.	M3	31.70	53.88	31.70	22.18	4,745.16	105,247.65



255,309.24

**PRESUPUESTO: \$ 1.036.851.59**

TOTAL:	255,309.24
--------	------------

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN  
GERENTE DE OBRAS JAPAC