



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13906

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000054/000000.000000/000000

CTA. CARGO: 7534 CONCRETOS DURABLES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. AYTO-JAPAC-IMD 2023	8,382.52	8,382.52
2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613047 - 123530000030000070000100000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA
PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA
COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	8,382.52
IVA	1,306.51
TOTAL	9,689.03

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-009 D

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDEUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

13910

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000054/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 7534 CONCRETOS DURABLES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070327

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	34.69	34.69

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL	34.69
IVA	0.00
TOTAL	34.69

ELABORÓ

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2584

FACT.

4566



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 14/JULIO/2023 BUENO POR \$ 9,472.24
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 ADIC. REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION
 No. _____
 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA
COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/05/2023 AL 10/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-009 D DE FECHA 09/05/2023

OBRA NORMAL	\$	8,382.52	
AMORT. ANTICIPO	\$	-	
SUBTOTAL	\$	8,382.52	
OBRA ADICIONAL			
OBRA EXTRAORDINARIA			
16 % DE I.V.A.	\$	1,341.20	
			\$ 9,723.72
DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
0.2% C.M.I.C			
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	251.48	
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO			
OTRAS			
			\$ 251.48
TOTAL	\$		9,472.24

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	323,589.49	\$ 300,275.95	\$ 8,382.52	\$ 308,658.47	\$ 14,931.02
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	51,774.32	\$ 48,044.15	\$ 1,341.20	\$ 49,385.35	\$ 2,388.97
TOTAL	375,363.81	\$ 348,320.10	\$ 9,723.72	\$ 358,043.82	\$ 17,319.99

OTORGADO CON IVA
ANTICIPO SIN IVA

AMORTIZACIONES	
ANTERIOR	\$ -
ACTUAL	\$ -
ACUMULADO	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO \$ 37,536.38

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMINO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2584

FACTURA No-

4566

SOLICITUD DE PAGO N°

30

FECHA:

14/JULIO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONCRETOS DURABLES, S. A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-009 D**PROGRAMA: **01-REHABILITACION**SUBPROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA
EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 ADIC.****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			8,382.52	8,382.52
MENOS:				
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				
SUBTOTAL			8,382.52	8,382.52
16 % DE I.V.A			1,341.20	1,341.20
SUMA			9,723.72	9,723.72
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				
TOTAL RETENCIONES:			251.48	251.48
IMPORTE NETO A PAGAR:			9,472.24	9,472.24

SON:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO

CONCRETOS DURABLES



RFC: CDU130315220

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80376

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
 Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio - 4566
 Fecha 12/7/2023 09:07:34
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

R.F.C.: JIA840404TX0

Domicilio: Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 norte, Desarrollo Urbano

fiscal: Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán de Rosales, Sinaloa, México

Uso CFDI: 101 - Construcciones

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no

fiscal: Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD- 2023-SC-009 D IMPORTE ESTIMACION: \$8,382.52 MENOS AMORTIZACION: \$0.00 SUBTOTAL: \$8,382.52 MAS 16% DE I.V.A: \$1,341.20 SUMA: \$9,723.72	8,382.52	0.00	002 - IVA - 1,341.20	8,382.52

CONFORME

CONCRETOS DURABLES SA DE CV
 CONTRATISTA

REVISO

ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
 RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

V.G. BD.

ING. MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC

Importe con letra
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

Subtotal 8,382.52
 Impuestos Traslados 1,341.20
 Insp y Vig 3% 251.48
 Total 9,972.24

CFDI Relacionados:

CFDI Relacionados

Tipo Relación



Serie del Certificado del emisor

00001000000508844634

Folio fiscal

BASE6352-B103-4F56-B60A-762F3CE35830

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Julio 12 2023 - 10:07:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YqnaFMKWTwYY2w7qJiFHTIo2Rwg6wsBc1eIA4ErdusjAJYO+k4imLtkFJbrGjLVg37oluWbtbxE9hNvQTT45K
 AfVDJByCk6LOH2GAS69LmjDlqgIf8ib68M6XPSocDn8eHPEKIG+G95UqI7+5kFixDFTuglokqk0HXNxiKf5RQ
 YWmf8OUOQ3HXtSt+9E42KQ43L0m8UnvGd87qZ3B2Clf/2h7079Z7OXvx4eM7f8UEmS+1gyXvwr8xNK9M35897x
 biPSfqSfn90KBKGWa6X283K1iEVm6StSYm7uLoM1jXgAfsA8VM/OKpo9M8PX05DL9MijSkc/dhupgxf6xNw==

Sello del SAT

KrxkYDkcrWhb5GzDL73EouDQxzyyb7RJFrE+EQv9lqAusYylFmn2KlFApuhTMRvsg+QEbfkDkurAEIQ
 LTa587x+GgZymeXH1bT/naKpRGtWY4reQdC7kTNF97QA7te6ZMXlhGd2MUhes/HJ48kUg95UJ5BMVcT
 uuekO8/nFI+r0tjmchGdx2fNzKq5SMOPHclTjJSTsiA9ZOrZ5p5HplfRO/7vPFD+g+Zsw4ESmf9zUBsm
 SgeJLIFSNOY7hPSHGFEZFIhEC8H7hQ4HDRplpc99y9+cPjVJGveV6+EZ6ZRB2UqoMhOAYWW99eJck6g
 fivele+g5kW+cXitD9PVRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BASE6352-B103-4F56-B60A-762F3CE35830|2023-07-12T10:07:36|MAS0810247C0|Yqna
 FMKWTwYY2w7qJiFHTIo2Rwg6wsBc1eIA4ErdusjAJYO+k4imLtkFJbrGjLVg37oluWbtbxE9hNvQTT4
 SKAfVDJByCk6LOH2GAS69LmjDlqgIf8ib68M6XPSocDn8eHPEKIG+G95UqI7+5kFixDFTuglokqk0HX
 NxiKf5RQYWmfBOUOQ3HXtSt+9E42KQ43L0m8UnvGd87qZ3B2Clf/2h7079Z7OXvx4eM7f8UEmS+1gyXv
 wrBxNK9M35897xbiPSfqSfn90KBKGWa6X283K1iEVm6StSYm7uLoM1jXgAfsA8VM/OKpo9M8PX05DL9M
 ijSkc/dhupgxf6xNw==|00001000000505142236||

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv48.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="4566" Fecha="2023-07-12T09:07:34"
Sello="YqnaFMKWTwYY2w7qJlFHTio2Rwg6ws8c1e1A4ErdujsUAJYO+k4imLTKfJbrGjLVg37o1uwbTbxE9hNvQTT45KAFVDJByCk6LOH2GAS69LmjDlqg1f8ib68M6XPSocS0r0eHPEK1G+G95
FormaPago="99" NoCertificado="08001000088508844634"
Certificado="MI IGAgJCcA+qgAwIBAgIUmdAwMDAwMDAwMDA1MDg4NDQ2MzQwQWYKZi1hcnNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQOQDD0BBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECGRlUWV
SubTotal="8382.52" Moneda="MXN" Total="9472.24" TipoDeComprobante="I" Exportacion="B1" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80376">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="681" Rfc="CDU1383152Z0" Nombre="CONCRETOS DURABLES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="BBB29"
RegimenFiscalReceptor="683" UsoCFDI="I81"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101508" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="E48" NoIdentificacion="SER192" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL, REFERENTE A LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR CALLE AGUA COLDRA ENTRE AV.
MAQUIO CLOUTHIER Y BLVO. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AVTD-JAPAC-IMD-2023-SC-009 D IMPORTE
ESTIMACION: $8,382.52 MENOS AMORTIZACION: $0.00 SUBTOTAL: $8,382.52 MAS 16% DE I.V.A. $1,341.20 SUMA: $9,723.72 DEDUCCIONES 3% INSP. Y
VIGILANCIA: $251.48 SALDO LIQUIDO: $9,472.24" ValorUnitario="8382.52" Importe="8302.52" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="8382.52" Impuesto="882" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160088" Importe="1341.20"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1341.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160088" Importe="1341.28" Base="8382.52"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="0A5E6352-8183-4F56-860A-
762F3CE35830" FechaTimbrado="2023-07-12T18:07:36" RfcProvCertif="MAS0810247C0">
      SelloCFDI="YqnaFMKWTwYY2w7qJlFHTio2Rwg6ws8c1e1A4ErdujsUAJYO+k4imLTKfJbrGjLVg37o1uwbTbxE9hNvQTT45KAFVDJ3yCk6LOH2GAS69LmjDlqg1f8ib68M6XPSocS0n8eHPE
NoCertificadoSAT="08001000088505142236"
SelloSAT="KrxkYDKcrWhb5GzDL73EouDQxzyyb7RJFrE+EQv9lqAusYyIFrnn2KIFApuhTMRvsg+QEbfkDkurAEIQLTAS87y+GgZymEXH1bT/naKPRGtWY4reQdC7kTNF97QA7te6ZMXIHG
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="251.48" TotaldeTrasladados="0.00">
    <implocal:RetencionesLocales ImplLocRetenido="INSP Y VTG 3%" TasadeRetencion="3.00" Importe="251.48"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDU1303152Z0	CONCRETOS DURABLES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BA5E6352-B103-4F56-B60A-762F3CE35830	2023-07-12T09:07:34	2023-07-12T10:07:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$9,472.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Gmail

Q in: sent



90

Mail

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Spam

Más

Etiquetas

90

Para: Facturación

DURACRETO 4566, 4568 Y 4569 - --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 E...

DURACRETO 45... DURACRETO 45... DURACRETO 45... +3

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 459 - --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA...

Para: Facturación

GARCIA CARRANZA 458 - --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

GARCIA CARRA... GARCIA CARRA...

Para: Facturación

VAFERI 761 - --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

VAFERI 761.xml VAFERI 761.pdf

Para: Facturación

TONKAS 449 Y 450 - --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 450.xml TONKAS 450.pdf TONKAS 449.xml +1

Para: Facturación

VAFFERI 767 - --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

1-50 de 2.469



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 01 ADIC.

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN POR CALLE AGUA COLOFADA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

[illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	6,382.52
MENOS AMORTIZACIÓN	0.00
SUMA	6,382.52
MAS 16% I.V.A	1,341.20
SUBTOTAL	9,723.72
DEDUCCIONES	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	251.46
SUMA DEDUCTIVAS	251.46
SALDO Líquido	9,472.24

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

✓

ING. JOSÉ IGNACIO MARRAÑAGA RIJIBO
SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

DE

1

2

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL

DEL: 12/05/2023 AL 10/06/2023

IMPORTE: \$ 8,382.52

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA

CONTRATISTA: CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN POR CALLE

AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTIER Y BLVD. ALFA EN LA COL.

PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-009 D

PRESUPUESTO \$ 323,589.49 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	PRELIMINARES							
0101042	AFINE CON EQUIPO (MOTOCOCONFORMADORA)							
1	EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	576.00	792.00	576.00	216.00	\$3.83	\$827.28
01	PRELIMINARES							
0101010	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	200.00	202.23	200.00	2.23	\$9.43	\$21.03
0105050	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMAGISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
06	PLANTILLAS							
0106010	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	5.00	12.16	5.00	7.16	\$147.33	\$1,054.88
07	RELLENOS							
0107010	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMD TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	34.61	40.01	34.61	5.4	\$147.33	\$795.58
08	TOMAS							
4709011	TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 mm. (1/2" Ø)	ML	200.00	202.23	200.00	2.23	\$14.70	\$32.78
0147000	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCAL, FS.							







HOJA

DE

ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL

DEL:

12/05/2023 AL 10/06/2023

IMPORTS: \$

8,382.52

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN POR CALLE AGUA COLORADA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CUILLACÁN, SINALOA

CONTRATISTA CONCRETOS DURABLES S.A. DE C.V.

CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-009 D

PRESUPUESTO \$ 323,589.49 MAS I.V.A.

[illegible]