Sello digital del CFDI:

RFC emisor: BCO230118610 Folio fiscal: 5BEB67EB-F069-4A8E-B74E-DI6DT62A072A
Nombre emisor: BAMEGA CONSTRUCTORA No. de serie del CSD: 00001000000518725480
RFC receptor: MES860102MFOQ Cédigo postal, fecha y hora de 82400 2023-08-29 17:40:23
Nombre receptor: MUNICIPIO DE ESCUINAPA emisién:
Cédigo postal del 82400 Efecto de comprobante: Ingreso
receptor: Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal Personas Moraies con Fines no Lucrativos Exportacién: No aplica
receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.
Conceptos
F"";::T'f;’;:"’b Mo, Tdentificacion || (Cartidad Clave de unidad Unidad Valor unitario EmpBarie Descuerto Dbjsio apucatol
72101513 1.00 E48 Unidad de sarvicia 124,563.31 124,563.31 Si objeto de
PAGO ESTIMACION 01 EXTRAORDINARIA SOBRE CONTRATO No. Tipo  Tasao
ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023 020  CONSTRUCCION  SOBRE| Impuesto Tipo Base Factor Cuota Importe
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE
Descrineién | CENTENARIO Y AGULES ERDAN COL. CENTRO ESCUINAPA SINALOA v Trasiada T2 fes  (1600% 1993013
pecpel SUBTOTAL DE ESTIMACION 1  EXTRAORDINARIA  =5124563.31
AMORTIZACION DE ANT 35% 0.00 RET 3% INSPECION DE OBRA $3736.90
TOTAL RET $3736.90 SUBTOTAL BASE DE VA §124553.31 IVA 16% $19930.13
0 TOTAL $144493.44 LIQUIDO A RECIBIR $140756.54
Na de pedi ] Niimero de cuenta predial T
|
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $ 124,563.31
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) !I'_“Dfal':em’s trasladados VA 16.00% Siliiggli
Método de pago: Pago en una sola exhibicion T

nWWrpMLMvKN4XEuPB5LUpiRUSI20An0AU4zbYPug7h7 1453Fy2HUSBMPTJZU08Z4QPS2Kgi1x0zwidKx/DPY I+je0UYI7wCpKuZLI0/DADGI26PQEHSF2q 1 02ibdZCEAEIFP+mZbJCKmIkV
KFIPXT4PEsHgZKv26puN0Xla0evWvisokaG TKwAVXRZwJOOJIxFjrH2mAxgHbKRhaoy4wSEmNIbwPnCUDAIj+pvSDiui2m| TBgOKOV5Q4urYH3gRALIbRNOMQj7uGZKghMz10TLbJOUS
IXYKHVUOGRT75/dwyuWOE reg 1x/XnaP8USKZmzoJjOSHWFAJLSZu+TyQ==

Sello digital del SAT:

DVhL2GQ4DaCnCEEXEENRFS+7460142R6Ldnz6CqVQLWwWSe2yv4fSzusf+bRXEMXOCT2KpOJ Tteqna0rBaShqd TKRza/SC129ijcEBrgYATowyR3cdyiUb8qlb3dS/sdDLrDm2Cg+4 GAryx5V
gwomaxIRLdQFk12t8Cck71p+a1Z2uS2u3U9EVZEWSROCZseFMgwij28hUNmTqFLY TzFTSuEfelwHfkGRb1gM9GedekDMr+kPmPszSol+hGZ2t+UhTKWvwiluVggBajMJolye CBZbpdvOvyni
4zoljPSTEMuujyx+n43K0GVICEoxAXPY 1 VEXOmmp4EsWEGMOXwQ=

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

RFC del proveedor de certificacion:
No. de serie del certificado SAT

Fecha y hora de certificacién:

Este documento es una representacién impresa de un CFDI
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CONSTRUCTOR A DE
RECIBO
Fecha:|03-ago-23
CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:[ 01 Extraordinarial |
|CONTRATISTA:  BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | esmmMaCiONNo: 04 Extraordinaria
|DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS T B e
DEL 15-jui-23
AL 27-Jul-23
R.F.C. \
BC0230118610 FECHA DE CONTRATO:
‘t [22-abr-23
' PERIODO— DEEJECUCION  DEL,
LOCALIDAD: MUNICIPIO: AR
ESCUINAPA ESCUINAPA INICIO: 31.may-23
TERMINACION:  |03-age-23
DESCRIPCION: PRORROGA:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL:
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, ESCUINAPA, AL:

|SINALOA.

_KICONTRATO No:
ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

/| IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON VA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$203,731.46 $236,328.49 $0.00 $236,328.49
BUENO POR: |'s 140,756.54
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTQ DE ESCUINAPA DE:
$ 140,756.54 |CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.
EN PAGO DE ESTIMACION: 01 Extraordinaria
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION ‘
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $ - IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 124,563.31
IMAS LV.A $ - MAS LV.A 16 % $ 19,930.13
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ - |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON VA $ 144,493.44
3 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*) MENOS DEDUCCIONES 3% DE $ 3,736.90
INSP. DE OBRA 3% 3,736.90 | INSPECCION Y VIGILANCIA:

5 AL MILLAR C.M.L.C:
TOTAL:
(*} DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

e |9
'

|SALDO A PAGAR:

‘qvc,( Uaa*rr& Q. ALJe_ccf- L—\L = A-

LIC. ARELY'GUADALUPE IBARRA
RAMIREZ . ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA

CONTRATISTA SUPERVISOR DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA
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CONSTRUCTOR A DELCV.
CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
| |BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.. | H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA.
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIREGCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
I RF.C. |
| BC0230113610
i DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
| I I I I TESTIMACION: 01 EXTRAORDINARIA
I [ LOCALIDAD: | ESCUINAPA | MUNICIPIO: ESCUINAPA
|oescriecion. | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
| INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, ESCUINAPA, STNALOA.
[IMPORTE DE OBRA: $203,731.46]
MPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $236,328.49
CIRE CONCERTO Sainan HASTA HASTA DEESTA T
[ : VoL PU s EsaEsT | esTiant | DXCEPENTE
CALLE INDEPENDENCIA ANDADORES I |
:
OBRA EXTRAORDINARIA |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA PERKIN ‘
EX001 DE 1A2 MDEALTURA, INCLUYE; ACARREO, pza 4.00 $4,940.35 $19,761.40 4.00 000 | 0.00 4.00- $19,761.40
MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
‘
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
TECNOLITE LAMPARA LED PARA POSTE INDUS I,
EX002 INGLUYE: POSTE, BASE PARAPOSTE, CABLEADO, | pza 2.00 $12,903.16 | $25806.32 2.00 0.00 0.00 2,00 $25,806.32
|MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ‘
|SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE [
| CONCRETO F'C=150 KG/CMZ DE 10 CM DE ESPESOR
EX003 ICON ACABADO EN COLORNEGRO, INCLUYE 1 m2 557 $505.37 $2,814.91 557 0.00 0.00 5.57 $2,814.91
|RELLENQ, MATERIAL ¥ M.O.
|suminISTRO ¥ COLOCACION DE LUMINARA DE TIRA |
EX004 |LED EN ESCALONES, INCLUYE; MATERIELS, MANO | mI 16.00 $389.59 $6,233.44 16.00 0.00 0.00 16,00 $6,233.44
|DE OBRA, HERRAMINETAS. |
‘ |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA
EMPOTRABLE DE PISO MARCA TECNOLITE,
EX005 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY pa 800 $784.15 $4,704.50 8.00 0.00 0.00 e.00 $4,704.90
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA
DECORATIVA, INCLUYE; ZAPATA DE CONCRETO, \
EXR0E: PLACAS DE /4, CILUETAS DE ESTRUCTURA, pza | 100 | $62769.50 | 352769.50 e nee 0.0 .00, 352, 701L.50
MATRIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. ‘
T T
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PASO |
DE CEBRA O PEATONAL, SENALAMIENTOS CON. | |
EX007 FLECHAS PARA COLOCAR SENTIDOS VEHICULAR, ote | 100 $12472.84 | $12,47284 100 | o000 0.00 1.00 $12,472.84
INCLUYE; PINTURA, TRAZO, MATERIALES, MANO DE i [ }
OBRA Y HERRAMIENTAS. | [ |
| |
SUBTOTAL ESTIMACION| _ $124,563.31
VA 16%: $19,830.13 3
TOTAL ESTIMACION:| _ $144,483.44
/’\?Ct\{ \onrra Q X ALJ569-: .-L\L A
LiC. ARELY GUADALUPE IBARRA RAMIREZ ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA
CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
-
/ 4 -
ING. RAMON CONTRERAS SANDOVAL
nmec?,n' BRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
/




[— CONSTRUCTORA

Fecha:
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENGIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS |DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
| BCo23o118s10
NUMEROS GENERADORES
! | [ \ [ [ESTIMACION: | 01 EXTRAORDINARIA
[LocaLiDAD: |Escuinara |municipio; [escuinapa
DESCRIPCION: | CONSTRUCGION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
" |INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
CLAVE CONCEFTO uNIDAD | __| LARGO I ANCHO I ALTO I RESULTADO | OBSERVACIONES
[TEE | 7mawo | peas
1 CALLE INDEPENDENCIA ANDADORES ‘ I
OBRA EXTRAORDINARIA ‘
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PALMERA PERKIN DE 1 A
EX001 2 M DE ALTURA, INCLUYE; ACARREO, MANIOBRAS, MANG | pza 400 | 400
DE OBRA Y HERRAMIENTA. ;
L
TOTAL | 4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE -
o LAMPARA LED PARA POSTE INDUS I, INCLUYE; POSTE,
|BASE PARA POSTE, CABLEADO, MANO DE OBRA, pza 2,00 2.00
|HERRAMIENTA.
\ \ w
| | TOTAL:] 2.00 |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO [
EX003 F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO EN m2 557 I 557
COLORNEGRO, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O. |
I i
[ TOTAL : 557
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA DE TIRA LED
EX004 EN ESCALONES, INCLUYE; MATERIELS, MANO DE OBRA, mo | 16.00 16.00
HERRAMINETAS. |
| | '
! - TOTAL] 16,00
. !
iSUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRABLE | |
EX005 |DE PISO MARCA TECNOLITE, INCLUYE; MATERIALES, pza 8.00 w 8.00 i
|MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. |
0.00 |
TOTAL] 500
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA
DECORATIVA, INCLUYE; ZAPATA DE CONCRETO, PLACAS |
EX006 DE 3/4, GILUETAS DE AGERO DE MONUMENTO, pza 100 100
MATRIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
I [
TOTAL:| 1.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE FINTURAENFASODE | |
CEBRA O PEATONAL, SENALAMIENTOS CON FLECHAS |
Ex007 PARA COLOCAR SENTIDOS VEHICULAR, INCLUYE; lote \ 1.00 1.00
PINTURA, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ‘
HERRAMIENTAS. | |
i TOTAL: 100 _
| |

(&1&-1 /—(r LELLN oA H (’—Je —ox ,-‘.—q r 2 ._q_

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE oa/ SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
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construcrora - IENTTH

CONTRATISTA: DEPENDENGIA:

BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

RF.C.
BC0230118610
I [ | [ [ESTIMACIGN: 01 EXTRACRDINARIA
[LocaLDAD: |  ESCUINAPA  [MUNICIPIO:  |ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
- |INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE (Descripcién del concepto)
EX002 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE LAMPARA LED PARA POSTE INDUS I,
EX004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRABLE DE PISO MARCA TECNOLITE

=

Elapnré J Autorizé
'EJEJT.LA /LLC: cdiGa A lLde g ,—L’l cL.

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS




BA EGA

CONSTRUCTOR/

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

R.F.C.
BC0230118610
[ | 1 . |ESTIMACION: 01 EXTRAORDINARIA
ILOCALIDAD: { ESCUINAPA [MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
" _|INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

CLAVE (Descripcion del concepto)
ZAPATA CORRIDA CON DADOS DE 20X20, PLACAS ANCLADAS DE 3/4 PARA FIJAR ESTRUCTURA DECORATIVA

CLAVE (Descripcion del concepto)
EX003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO EN COLOR NEGRO

Elabord Autorizd

{@“@ /[;‘CE‘.LHLCA Alc‘e_cm ,er&x =-A

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS




COHSTRUCTORA é“"

»”
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.

| | BCO0230118610

E ‘ - IES‘I':MAGICIN.!H EXTRAGRDINARIA '
|[LocALIDAD: |  ESCUINAPA  [MUNICIPIO:  |ESCUINAPA

DESCRIPCIGN: | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.
CLAVE (Descripcién del concepto)
i COLOCAR SENTIDOS VEHICULAR, INCLUYE; PINTURA, TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

Elaboré Autorizd
'&mm /L\c: Al ALJ@% \ gls —A
ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA
RESIDENTE DE OBRA / / SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.
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H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
iUnidos por la Transformacion!

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESC/DOSPE/OP/2023
Escuinapa, Sinaloa, a 16 de julio del 2023
Asunto: Autorizacion de Precios unitarios extraordinario

BAMEGA CONSTRUCTORA SA DE CV

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

En atencion a su solicitud y de acuerdo a la revision fisica y del andlisis del Precio Unitario, esta direccion Autoriza el
Precios Unitarios Extraordinarios, No contemplados en el presupuesto contratado, para CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES
SERDAN, COL. CENTRO ESCUINAPA, SIN. que se encuentra bajo el contrato ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-
020.

Conceptos de Precio unitario extraordinario que surgieron durante el proceso de ejecucion de la obra
por cambio del proyecto original necesarios para el funcionamiento del andador, esto sin
afectar el monto del contrato.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA PERKINDE 1 A2 M
EX001 | DE ALTURA, INCLUYE; ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA | PZA 4.00 $5,182.63

Y HERRAMIENTA. $ 20,730.52

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE
EX002 | LAMPARA LED PARA POSTE INDUS II,, INCLUYE; POSTE, BASE | PZA 2.00 $12,003.16 | $ 25.806.32
PARA POSTE, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO FC=150
EX003 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO EN M2 18.00 $505.37

COLORNEGRO, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O. FABIIN.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA DE TIRA LED EN
EX004 | ESCALONES, INCLUYE; MATERIELS, MANO DE OBRA, ML 16.00 ¢380.50 | $6,233.44
HERRAMINETAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRABLE DE
EX005 | PISO MARCA TECNOLITE, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE PZA 6.00 $784.15 | $4/704.90
OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DECORATIVA,
INCLUYE; ZAPATA DE CONCRETO, PLACAS DE 3/4, CILUETAS -
DE ACERO DE MONUMENTO, MATRIALES, MANO DE OBRA Y 1.00 $48,400.71
HERRAMIENTAS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PASO DE CEBRA
O PEATONAL, SENALAMIENTOS CON FLECHAS PARA COLOCAR
SENTIDOS VEHICULAR, INCLUYE; PINTURA, TRAZO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

EX006 $48,400.71

EX007 LOTE 1.00 $15,079.33 $15,079.33

(Hnida&pmla/’ﬁaméa%miéw

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019




)ESCUINAPA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

jUnidos por la Transformacion!

Por lo tanto, esta direccion a mi cargo AUTORIZA los precios unitarios extraordinarios, para
que sean ejecutados con forme al proceso de la obra, Por lo tanto, debera de proseguir con el
proceso de la obra hasta cumplir con las metas de proyecto.

REVISO AUTORIZO

A L J& cos -ld Lq o= ﬁ /‘b‘%% uﬁmclosp&/

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA mn@» NG JE
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA 5 | (EC]

c.p. Exp. 2023 o,

Linidos parla Transformacion

Wnﬂo&pm&b’ﬁaméomnadén

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019
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A DEC.V.

ESCUINAPA, SINALOA A 15 DE JULIO DEL 2023

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.

PRESENTE.

REFERENTE A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN
CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.”

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

LA JUSTIFICACION PARA LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE SOLICITAS SON
POR EL MOTIVO QUE EN SU MOMENTO NO SE ENCUENTRAN CONTRATADOS Y LOS
CAMBIOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO, PARA PODER SEGUIR AVANZANDO EN EL
PROYECTO ES NECESARIO REALIZAR ESTOS TRABAJOS E INSTALACIONES DE ESTOS, Y
ES POR LO CUAL QUE SE ESTAN HACIENDO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA LA
FAVORABLE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y FUNCIONAMIENTO DEL ANDADOR.

por medio de la presente solicito [a aprobacion de los siguientes precios unitarios de los conceptos
extraordinarios.

PARA POSTE, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

Ne CONCEFTO U PRECIO
i UNITARIO
. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA PERKINDE 1A2 M |
EX001 | DE ALTURA, INCLUYE; ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA | PZA 4.00 040.35
Y HERRAMIENTA. $4, $ 20,730.52
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE -
EX002 | LAMPARA LED PARA POSTE INDUS II,, INCLUYE; POSTE, BASE | PZA 2.00 $12,003.16 | $ 25,806.32 |




¥

BA

EGA

ND

CONCEPTO U

PRECIO
UNITARIO

EX003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO FC=150
KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON ACABADO EN M2
COLORNEGRO, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.

5.57

$505.37

$2,814.91

EX004

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA DE TIRA LED EN
ESCALONES, INCLUYE; MATERIELS, MANO DE OBRA, ML
HERRAMINETAS.

16.00

$389.59

$6,233.44

EX005

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRABLE DE
PISO MARCA TECNOLITE, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE PZA
OBRA Y HERRAMIENTA.

$784.15

$4,704.90

EX006

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DECORATIVA,
INCLUYE; ZAPATA DE CONCRETO, PLACAS DE 3/4, CILUETAS
DE ESTRUCTURA, MATRIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.

PZA

1.00

$52,769.50

$52,769.50

EX007

| O PEATONAL, SENALAMIENTOS CON FLECHAS PARA COLOCAR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PASO DE CEBRA

SENTIDOS VEHICULAR, INCLUYE; PINTURA, TRAZO, LOTE

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.

$12,472.84

$12,472.84

ATENTAMENTE
Q Yelw \EC{X Y& Q

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA  BA

z 15 DE JULIO DEL 2023
HOJA: 17
Analisis de precios unitarios j
Clave: EX001 Unidad: pza
Cantidad: 4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA PERKIN DE 1 A2 M DE ALTURA, INCLUYE; ACARREOQ, Precio unftatics 4940.35
MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4
Total 19,761.40
[ G |Clave Descripcién Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
PALMERA 005 PALMERA COLA DE ZORRO DE 1 A 2 M DE ALTURA pza 1,000000 3,600.00 3,600.00
Total de Materiales 3,600.00
Manao do Obra
MOCA-046 Ayudante especializado jor 0.700000 650.98 455.69
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.020000 455.69 9.11
HMENOR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 455.69 13.67
Total de Mano de Obra 478.47
Costo direckn 4072 47
Indirectos de oficina 4.5000% 183.53
Indirectos de campo 5.0000% 203.92
Financiamiento 0.7500% 33.49
Utilidad 9.8000% 440.94
Caraone adicinnales 0 NONNS4, n.aon
Precio unitario 4,940.35

(* CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 MXN *)

VB

O’rt’,\\, \\ODW‘FG_ Q

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

-
& ==
- LI

:

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA LoELy
CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAFA, SINALOA.
15 DE JULIO DEL 2023
HOJA: 277
Andlisis de precios unitarios
Clave: EX002 Unidad: pza
; Cantidad: 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE LAMPARA LED PARA POSTE INDUS II,, — 12.903.16
INCLUYE; POSTE, BASE PARA POSTE, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ' SN
Total 25,806.32
| ¢ [clave Descripcion Unidad Cantidad|  Costo unitario Total
Materiales
POSTE4 POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 4MTS DEP- pza 1.000000 4,200.00 4,200.00
EQS-RC-4M
BRAZO BRAZO DE POSTE DE 0.90 CM pza 2.000000 £88.00 1,376.00
LAMPIL Lampara para Punta de Poste LED Indus II con pza 2.000000 1,450.00 2,900.00
Fotocelda 60 W, Luz de Dia, IP65, IK08, No
atenuable, LED integrado
MEAC-034 Cable thw-Is/thhw-Is 90°C 600v calibre 12 awg, m 12.000000 9.20 110.40
marca Condulac
CNP CONEXION PONCHABLE DE ALUMINIO TOPE A TOPE pza 2.500000 65.00 162.50
PARA CAL 12
BASE DE LAMP BASE PARA LAMPARA DE CONCRETO DE 0.30X0.30 pza 1.000000 1,250.00 1,250.00
CcM
Total de Materiales 9,998.90
Mano de Obra
+ MOCU-GGS Cuadhilia No § {1 Elecuicisia + 1 Ayudaniie joi 0.3506G60 1777451 622.05
electricista)
HMENOR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 622.09 18.66
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.020000 622.09 12.44
Total de Mano de Obra 653.19
Costo directo 10.652.09
Indirectos de oficina 4.5000% 479.34
Indirectos de campo 5.0000% 532.60
Financiamiento 0.7500% 87.48
Utilidad 9.8000% 1,151.65
Cargos adicionales 0.0000% 0.00
Precio unitario 12,903.16

(* DOCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 16/100 MXN *)

A '\’tl\,

\\taa.n—a\ \1

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA

BAMEGA CONSTRI

UCTORAS.A.DEC.V.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.

CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

BA " E6A

VLIURA

15 DE JULIO DEL 2023

HOJA: 37
Analisis de precios unitarios
Clave: EX003 Unidad: m2
Cantidad: 557
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR CON 5, <o |1 nibario- 505.37
ACABADO EN COLORNEGRQ, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.
Total 2,814.91
| c |Clave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
TINTE DE CON TINTE COLOR NEGRO MATE PARA CONCRETO kg 0.133000 155.00 20.62
CRUZA-002 Concreto premezclado f'c=150 kg/em2 clase IL m3 0.085000 1,705.03 144.93
normal agregado de 20 mm revenimiento hasta 10 +
-2.5 cms. acabado no bombeable.
MAOB-001 Madera de pino de primera de 1 1/2" x 12" x 8" pza 0.200000 396.99 75.40
Total de Materiales 244,95
Mano de Obra
+ MOCU-002 Cuadrilla No 2 {1 Albafiil + 1 Pedn) jor 0.100000 1,640.46 164.05
HMENOR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 164.05 4.92
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.020000 164.05 3.28
Total de Mano de Obra 172.25
Costo directo 417.20
Indirectos de oficina 4.5000% 18.77
Indirectos de campo 5.0000% 20.86
Financiamiento 0.7500% 3.43
Utilidad 2.8000% 45.11
Cargos adicionales 0.0000% 0.00
Precio unitario 505.37
(* QUINIENTOS CINCO PESOS 37/100 MXN *)
,{/’ / S /
/
[’ /"
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LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

15 DE JULIO DEL 2023
HOJA: 417
Andlisis de precios unitarios
Clave: EX004 Unidad: mi
Cantidad: 16.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARA DE TIRA LED EN ESCALONES INCLUYE; MATERIELS, PreiD, GHIEARG: 389.59
MANO DE OBRA, HERRAMINETAS.
Total 6,233.44
I C ICIave Descripcion Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
LUZ LED TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCA O DE CONTROL mL 1.000000 75.00 75.00
DE COLORES.
CINTA 3M CINTA AISLATE 3M m2 0.073000 55.00 4.02
Total de Materiales 79.02
Mano de Obra
+ MOCU-009 Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante jor 0.130000 1,777.41 231.06
electricista)
HMENOR HERRAMIENTA MENOR - {%)mo 0.030000 231.06 6.93
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.020000 231.06 4.62
Total de Mano de Obra 242.61
Costo directo 321.63
Indirectos de oficina 4.5000% 14.47
Indirectos de campo 5.0000% 16.08
Financiamiento 0.7500% 2.64
Utilidad 9.8000% 34.77
Cargos adicionales 0.0000% 0.00
389.59

Precio unitario

(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 MXN ¥*)

ch{v \\”M«wa. L

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ¥ BANQUETAS EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

15 DE JULIO DEL 2023

HOJA: 57
Andlisis de precios unitarios —l
Clave: EX005 Unidad: pza
Cantidad: 6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOTRABLE DE PISO MARCA TECNOLITE, INCLUYE; Precio tihitarin: 784.15
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Total 4,704.90
| ¢ [cave Descripcion Unidad Cantidad|  Costo unitario Total
Materiales
CINTA 3M CINTA AISLATE 3M m2 0.073000 55.00 4.02
LAMPARA DEP LAMPRA EMPOTRABLE DE PISO pza 1.000000 550.00 550.00
Total do Matariales EEFa.n2
Mano de Obra
+ MOCU-009 Cuadrilla No 9 (1 Electricista + 1 Ayudante jor 0.050000 1,777.41 88.87
electricista)
HMENOR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 88.87 2.67
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.020000 88.87 1.78
Total de Mano de Obra 93.32
Costo directo 647.34
Indirectos de oficina 4.5000% 29.13
Indirectos de campo 5.0000% 32.37
Financiamiento 0.7500% 5.32
" Utilidad 9.8000% 69.99
Cargos adicionales 0.0000% 0.00
Precio unitario 784.15

(* SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 15/100 MXN *)

Faely Vases 1

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DE C.\V.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

15 DE JULIO DEL 2023

HOJA: &/7
Anélisis de precios unitarios
Clave: EX006 Unidad: pza
Cantidad: 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DECORATIVA, INCLUYE; ZAPATA DE CONCRETQ, A — 52 769.50
PLACAS DE 3/4, CILUETAS DE ESTRUCTURA, MATRIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. 2
Total 52,769.50
| C ICIave | Descripcion | Unidad Cantidad Costo unitario Total
Materiales
MONUMENTO ESTRUCTURA DECORATIVA COLOR A ELEGIR pza 1.000000 41,673.51 41,673.51
ACERO acero de refuerzo de 3/8 al" kg 22.000000 22.30 490.60
+  CON2ED concrato fir=2380 ka/em? norman! 20-10 m32 0,250000 2,772.00 Q72.20
Total de Materiales 43,136.41
Mano de Obra
+ CUADQ2 Cuadrilla No. 2 ( 1 Oficial albafiil + 1 Ayudante Jor 0.500000 747.56 373.78
general + 0.10 Mando intermedio)
Total de Mano de Obra 373.78
Herramienta
FACHEME Herramienta menor (%)mo 0.030000 373.78 11.21
Total de Herramienta 11.21
Auxiliares
+ CIMBRA2 CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE M2 0.200000 209.84 41.97
TERCERA.
Total de Auxiliares 41.97
Costo directo 43,563.37
Indirectos de oficina 4.5000% 1,960.35
Indirectos de campo 5.0000% 2,178.17
Financiamiento 0.7500% 357.76
Utilidad 9.8000% 4,709.85
Cargos adicionales 0.0000% 0.00
Precio unitario 52,769.50

(* CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN *)

il
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LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.
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H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-020

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ¥ BANQUETAS EN CALLE
INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CENTENARIO Y AQUILES SERDAN, COL.
CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA.

15 DE JULIO DEL 2023

HOJA: 7/7
Andlisis de precios unitarios |
Clave: EX007 Unidad: lotes
- Cantidad: 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN PASO DE CEBRA O PEATONAL, SENALAMIENTOS CON A 12.472.84
FLECHAS PARA COLOCAR SENTIDOS VEHICULAR, INCLUYE; PINTURA, TRAZO, MATERIALES, MANO DE ' i
OBRA Y HERRAMIENTAS. Total 12,472.84
| ¢ [cave Descripcion Unidad Cantidad|  Costo unitario Total
Materiales
1706 Pintura de esmalte color blanco o amarillo trénsito It 30.000000 165.20 4,956.00
RECU-057 Thinner tipo americano presentacion de 1 lts It 20.000000 58.60 1,172.00
Totzal de Matarizlas £ 12200
Mano de Obra
+  MOCU-023 Cuadrilla No 23 (1 Pintor + 1 Ayudante general) jor 2.500000 1,581.27 3,953.18
HMENOR HERRAMIENTA MENOR (%)mo 0.030000 3,953.18 118.60
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD (%)mo 0.020000 3,953.18 79.06
Total do Mana da Ohra 4150 24
Equipo
COMP1 Equipo para aplicacién de pintura compuesto por hr 12.000000 1.50 18.00
compresor portatil con motor electrico 1500w/1.8 Hp
hasta 116 PSI-8 Bar. con entrega de aire de
100L/MIN con capacidad de tangue de 25 lts.
Tatal da Emssime 40 AN
Totsl de Endins 18.00
Costo directo 7 10,296.84
Indirectos de oficina 4,5000% 463.36
Indirectos de campo 5.0000% 514.84
Financiamiento 0.7500% 84.56
vElid=g g.anannc 3,322 24
Cargos adicionales 0.0000% 0.00
Precio unitario 12,472.84

{* DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 MXN *)

W
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LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORAS.A.DEC.V.




