



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

13 DE MARZO DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION:   | MUNICIPIO         | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO  | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 716            | REENCARPETADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL (AV. PRADO VERDE, FRACC. PRADO BONITO). | SALVADOR ALVARADO | ESTATAL         | \$925,400.30            | \$925,400.30       | \$925,396.77     | \$3.53 | 100             | 100                 |