PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

13 DE MARZO DE 2022.

FECHA: 29/12/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
REENCARPETADO
EN CALLES DE LA
LOCALIDAD DE SALVADOR
716 GUAMUCHIL (AV. ALVARADO ESTATAL $925,400.30 $925,400.30 $925,396.77 | $3.53 100 100
PRADO VERDE,
FRACC.PRADO
BONITO).




