

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

01 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

02 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
755	REENCARPETADO DE ESTACIONAMIENTO LIGA DE BEISBOL CULIACAN A.C..	CULIACAN	ESTATAL	\$389,459.34	\$389,459.34	\$383,011.39	\$6,447.95	100	98