



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

29 DE JULIO DE 2021.

TERMINO:

20 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
790	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 8 CULIACAN-LAS BRISAS.	VARIOS	ESTATAL	\$15'007,186.29	\$15'007,186.29	\$15'007,186.29	\$41.62	100	100