



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

01 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

03 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
665	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C.MEX.15-EL VAREJONAL)	CULIACAN Y BADIRAGUATO	ESTATAL	\$978,551.83	\$978,551.83	\$978,551.83	\$0.00	100	100