



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

30 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

02 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
754	DESAZOLVE DE DREN LIMON DE LOS RAMOS	CULIACAN	ESTATAL	\$52,341.00	\$52,341.00	\$52,341.00	\$0.00	100	100