

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 22/12/2022**

**INICIO:**

23 DE JULIO DE 2022.

**TERMINO:**

25 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
784	CONSERVACION MENOR CARR: LA LAGUNA COLORADA – LA GUAMUCHILERA	CULIACAN	ESTATAL	\$235,364.51	\$235,364.51	\$235,364.51	\$0.00	100	100