

Nombre de Obra OBRA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO ESTADO DE SINALOA

Municipio: SALVADOR ALVARADO
Localidad: SINALOA
Contratista: CONSTRUASESORIA CASTRO S.A.S DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$87,133.67
Importe del Contrato s/IVA: \$608,146.71
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: ADICIONAL
Periodo del Contrato: 19/09/2023 al 02/11/2023
Periodo de la Estimación: 20/10/2023 al 27/10/2023

Clave	Descripción
-------	-------------

E1 ALCANTARILLADO

P01 PRELIMINARES

\$52,978.96

Total Partida s/IVA:

\$52,978.96

E3 AGUA POTABLE

P01 PRELIMINARES

\$34,154.71

Total Partida s/IVA:

\$34,154.71

Total de Estimación s/IVA:

\$87,133.67

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BOJORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO
CONSTRUASESORIA CASTRO, S.A.S. DE C.V.
CONTRATISTA

Nombre de Obra OBRA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. DE LAS CORDILLERAS Y PARTE DE AV. LOS ANDES NUEVA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA UBICADO EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SALVADOR ALVARADO

Localidad: SINALOA

Contratista: CONSTRUASESORIA CASTRO S.A.S DE C.V

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1309A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$608,146.71

Periodo del Contrato: 19/09/2023 AL 02/11/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: ADICIONAL

Importe de la Estimación: \$87,133.67

Periodo de la Estimación: 20/10/2023 AL 27/10/2023

		Contrato			Estimación	Esta	Acumulado			Monto Estimado
CONCEPTO		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
E1	ALCANTARILLADO									
P01	PRELIMINARES									
P01S17	EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SATURADO, EN ZONA C, CLASES I Y II									
2.1	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL ROCA FIJA CB EN SECO DE 0.00 A 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIPO RETROEXCAVADORA, MATERIALES Y PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS	M3	33.84	\$ 537.53	33.84	98.56		132.40	-98.56	\$ 52,978.96
Total de EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SATURADO, EN ZONA C, CLASES I Y II										\$ 52,978.96
Total de PRELIMINARES										\$ 52,978.96
Total de ALCANTARILLADO										\$ 52,978.96
E3	AGUA POTABLE									
P01	PRELIMINARES									
P01S17	EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C, CLASES I Y II.									
P01S13C007.0	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA FIJA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON USO DE RETROEXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO.	M3	37.35	\$ 548.67	37.35	62.25		99.60	-62.25	\$ 34,154.71
Total de EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C, CLASES I Y II.										\$ 34,154.71
Total de PRELIMINARES										\$ 34,154.71
Total de AGUA POTABLE										\$ 34,154.71

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR SOP.

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BOJORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO
CONSTRUASESORIA CASTRO, S.A.S. DE C.V.
CONTRATISTA