GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
(AT ] S /1Y

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACION: MUNICIPIO DE CHOIX IMPORTE DE PRESUPUESTO: $191,428.50
IMPORTE DE ESTIMACION: $191,428.50
ESTIMACION: No1l HOJA 1 DE 1
PERIODO; DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FECHA: 06/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA: $191,428.50

SUBTOTAL: $191,428,50

TOTAL $191,428.50
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ING. LUIS ERNES UZCO BELTRAN ING. FELIPE J. CA! q{o INTA ‘
RESIDENTE DE OBR{\ [PREECASIN} COORDINADOR DE ESTIMACIONES =— DIRECTOR DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS ESTATALES




ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADOQ DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX

UBICACION:

MUNICIPIO DE CHOIX

ESTIMACION: No 1
PERIODO: DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: $191,428.50

HOJA1DE1

FECHA: 10/11/2022

7 HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO | ESTIMACION mwﬂ_.,"._@mﬂ__nn_vﬂz EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
P06S37C029 [REHABILITACION DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA DIA 30.00 30.00 0.00 0.00 30,00 $6,380.95 $191,428.50
CATERPILLAR 14H INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
\
Y % SUMA:|  $191,428.50
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ING. LUIS ERNESTO UZCO BELTRAN ING. LUIS KA CASTRO ING.FELIPE J, CASTRO ARMENTA ING. CERAR/A, CUADRAS CASTRO
RESIDENTE DE OBRA (SOP) COORDINAPOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE OB




