



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/03/2023

INICIO:

10 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

09 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
836	TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA	CHOIX	ESTATAL	\$191,428.50	\$191,428.50	\$191,428.50	\$0.00	100	100