



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

1354

FECHA DE EXPEDICIÓN

16/02/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RECURSOS PROPIOS 2022 EJERCICIO 2023 2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613009 - 123530000030000002000028000000	15,770,267.44	15,770,267.44

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM DE
DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMD (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE
CULIACAN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

SUBTOTAL 15,770,267.44
IVA 1,448,889.39
TOTAL 17,218,956.83

Contrato JAPAC R.P.-2022-001 A

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. JOSE GUADALUPE MEZA DURAN



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

1365

FECHA DE EXPEDICION

16/02/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000045/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 4014 IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023020393

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	65,256.28	65,256.28
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 513933990080000050050001000297					

Cargo IVANO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

SUBTOTAL	65,256.28
IVA	0.00
TOTAL	65,256.28

ELABORO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO

IMACO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.

CONTRATISTA:

CONTRATO N°:

CONVENIO N°:

ORDEN DE TRABAJO N°:

JAPAC-RP-2022-001 A

OBRA N°

FECHA

FECHA

FECHA

2559

16/01/2023

REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBD, EN LA CIUDAD DE CULLIACAN, SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

NOMBRE DE LA OBRA:

PRELIMINARES, BOMBEO DE ACHIQUE DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACION, ACARREO, RUPTURA Y DEMOLICION, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EXCAVACION CON EQUIPO, PLANTILLA APISONADA, RELLENO EN ZANJAS, INST. DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD, SUM. Y COLOCACION DE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, OTROS, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE, IMPERMEABILIZANTES.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

			AVANCE FINANC.
IMPORTE PRESUPUESTADO	34,222,351.03	IMPORTE DEL ANTICIPO	13,688,940.41
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	15,770,267.44	ESTA AMORTIZACIÓN	100%
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	AMORT. ACUM. ANTERIOR	46.08%
ACUMULADO ACTUAL	15,770,267.44	AMORT. ACUM. ACTUAL	0.00%
SALDO DEL CONTRATO	18,452,083.59	SALDO DEL ANTICIPO	46.08%
SALDO A CANCELAR			53.92%

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01 N	15,770,267.44
AMORTIZACIÓN		6,308,106.98
SUETOTAL:		9,462,160.46
I.V.A.		1,513,945.67
SUETOTAL:		10,976,106.13
3.00 % INSP. Y VIC.		473,108.02
PAGO NETO:		10,502,998.11

OBSERVACIONES:

FACTURA: A1405
FECHA: 16/02/2023

FORMULO: ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 20/FEBRERO/2023



IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV

RFC: ICA970204UB1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 80304
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 1405
Fecha: 16/2/2023 10:59:28

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C.: JIA840404TXO Uso CFI: 101 - Construcciones
Domicilio: Blvd Rolando Arjona Amabilis No. 2571 nte, Desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020, Culiacán Rosales, Sinaloa, México

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicios	831D1500 - Servicios de alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION DI NDRMAL RELATIVA A LA DBRA: REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: JAPAC-R.P.-2822-DB1 A IMPORTE ESTIMACION \$ 15'770,267.44 MENOS AMORTIZACION \$ 6'308,186.98 SUMA \$ 9'462,160.46 MAS 16% IVA \$ 1'513,945.67 SUBTOTAL \$ 10'976,186.13 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA \$ 473,108.02 SALDO LIQUIDO \$ 10'502,998.11	9,462,168.46	D.DD	DD2 - IVA - 3,513,945.67	9,462,168.46

Importe con letra:

DIEZ MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N.

Subtotal: 9,462,160.46
+ IVA 16% 1,513,945.67
- Deducciones 3.00% 473,108.02
Total: 10,502,998.11

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509162684
Folio fiscal: 149A6213-A93C-4889-8EFD-A74726B779C6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 17 2023 - 11:54:30
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IcNVMOJDIIM9ZhpqXQWqNe2YUq3wKVuVJM225Yoe6S6DNK2s1F9Y/qHJbbuG3WtafDSIRLHGibYBkUnQTh9Gn
YMroomFlaMQleTPws1jLdb50HfO82Z3IAqSIURia9+U/jjqKIQxVs9k97FPIURzqCS9Vxks291j5xs/yz2T
MsGM+hNHyUP+bxw2HXZrPn82AV/KhcSm32ZYk6QJkGspPs7KIAJYFeZj61ppJuGT6001hAQgxUo1GA/IRf/s
E7f0W1aIdkCEpUDQzzONKWfNDdwgKtrIC000m9H21VUMHbx029QhsW/lm8Bf7W5IGL68h0WetuyN27o7fJlg==

Sello del SAT

E6+2+u36LUs0DzAxawNPPa74KaM55L4LpJ0pi+VNHbX6rsqtTbQ+4xdmQr1XHIAGjsUal9vJFYQF1c4U
kbucYW36s2N13terRdEVfwsZHg7q+wS6eXcL2PVmPhNQnfH7hahEcn87APRV7Q83p+PtnkMews4yO2No
Tp0h2Mikf7MtdwHxhdWJPLu4PKEWeOKobenCQHCKLeyC5siWv2Q6+BzAMYCMVUqWhS5cALLM2A2mn0p
eHy0q5WvDXqPpQawvRQShCJR9eSBANafjrxRXpwgJwzHjkd3ITX/g/SIXKUNVtdzBpQ00mmdIQ26Do
gu8gfbt9Z8PGRhBX5p9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|149A6213-A93C-4889-8EFD-A74726B779C6|2023-02-17T11:54:30|MAS0810247CD|IcNV
MOJDIIM9ZhpqXQWqNe2YUq3wKVuVJM225Yoe6S6DNK2s1F9Y/qHJbbuG3WtafDSIRLHGibYBkUnQTh9
GnYMrroomFlaMQleTPws1jLdb50HfO82Z3IAqSIURia9+U/jjqKIQxVs9k97FPIURzqCS9Vxks291j
5xs/yz2TMsGM+hNHyUP+bxw2HXZrPn82AV/KhcSm32ZYk6QJkGspPs7KIAJYFeZj61ppJuGT6001hA
QgxUo1GA/IRf/sE7f0W1aIdkCEpUDQzzONKWfNDdwgKtrIC000m9H21VUMHbx029QhsW/lm8Bf7W5IGL
68h0WetuyN27o7fJlg==|00001000000505142236|

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

ING. JESUS JOSE VELAZQUEZ LEON
IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. JOSE GUADALUPE MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC

```
<cfdi:Impuesto xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/implocal/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="1405" Fecha="2023-02-16T18:59:28"
Sello="IcNVMOjDlM9ZhpgtXQWqNeZyUq3wKvUvJM225Yoe6S6DNK2s1F9Y/qHjbbu63WtafD5iRLHGibYBKUnQTh9GnYmroomFiaMQle1TPws1jjLdbS0HfD82231AqS1URia9+U/jjKlQxv
FormaPago="99" NoCertificado="00001800000509162684"
Certificado="M1IGBZCA++gAWI8AGIUMDOWMDA1MDKXNj12ODQMDQYJk0ZIHvcNAQEl8QAwggGEM5AwHgYDVQ0D8BVVRPUkLEUQUQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECmVU0V
SubTotal="9462160.46" Moneda="MXN" Total="18502998.11" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="80304">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="ICA970204U81" Nombre="IMACD CONSTRUCTORA SA DE CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX9" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83181588" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.08" Unidad="SER" NoIdentificacion="888" Description="PAGO DE ESTIMACION
01 NORMAL RELATIVA A LA DBRA: REMABILITACION DE EHISDR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI),
EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA. (SECTOR COUNTRY CLUB). CONTRATO: JAPAC-R.P.-2022-801 A IMPORTE ESTIMACION $ 15'770,267.44 MENOS AMORTIZACION
$ 6'308,186.90 SUMA $ 9'462,160.46 MAS 16% IVA $ 1'513,945.67 SUBTOTAL $ 18'976,106.13 DEDUCCIONES 3% INSP. Y VIGILANCIA $ 473,108.02 SALDO
LIQUIDO $ 10'582,998.11" ValorUnitario="9462160.46" Importe="9462160.46">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="9462160.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="1513945.67"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1513945.67">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160008" Importe="1513945.67"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="149A6213-A93C-4889-8EFD-
A747268779C6" FechaImbrado="2023-02-17T11:54:30" RfcProvCertif="MAS0818247C0"
SelloCFD="IcNVMOjDlM9ZhpgtXQWqNeZyUq3wKvUvJM225Yoe6S6DNK2s1F9Y/qHjbbu63WtafD5iRLHGibYBKUnQTh9GnYmroomFiaMQle1TPws1jjLdbS0HfD82231AqS1URia9+U/jj
NoCertificadosAT="00001800000505142235"
SelloSAT="E6-2+u36LUs0DzAxawNpP74KaM5SL4LpJ0pi+VNH8x6rsqtBq+4xmdr1XIHAGjsUal9vJfYqF1c4UkucvYw36sZN13tecRdEVfVsZhG7q+w56eXcl2PvMPhNqnfM7ahEcn
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="473108.02" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Deduction 3" TasadeRetencion="0.00" Importe="473108.02"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

b=rm&ogbl#inbox

ica | En... MUSICA ONLINE -... FOXMUSICA CLAVE SAT Facturación Electro... Facturación Sinaloa Radic

Buscar en el correo



Ausente ▾



Principal

Promociones **6 nuevos**
DHL Express México

Social

ING. ELVER ZAZUETA .

fianza contrato JAPAC-R.P.-2023-004 D - Bienos dias, esperando se enc

10799-00054-...

alicia.velazquez@le.

ARCHIVO PDF Y XML FACTURA IMAGO

FA0000000140

FA0000000140



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

ICA970204UB1	IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
--------------	-----------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	----------------------------	-------------------

149A6213-A93C-4889- 8EFD-A74726B779C6	2023-02-16T10:59:28	2023-02- 17T11:54:30	MAS0810247C0
------------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
----------------	---------------------------	-------------	------------------------

\$10,502,998.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación
-----------------	---------	---------	---------------------------

Imprimir



RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

101 N

REHABILITACION DE EMISOR RUBI DE 183 CM. DE DIAMETRO, POR LA AV. FEDERALISMO (DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI), EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA (SECTOR COUNTRY CLUB)

CONTRATO No. JAPAC-R.P.-2022-001 A

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO.01	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	15,770,267.44
MENOS AMORTIZACIÓN	6,308,106.98
SUMA	9,462,160.46
MAS 16% I.V.A.	1,512,945.67
SUBTOTAL	10,975,106.13
DEDUCCIONES:	
INSP Y VIG.	473,108.02
SUMA DEDUCTIVAS	473,108.02
SALDO LIQUIDO	10,502,998.11

~~FORMULE~~

IMACO CONSTRUCTORA SA DE CV
CONTRATISTA

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

REVISO

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC



PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A	EMISOR RUBI DE 1.83 M Ø							
3900 00	OTROS							
1397584	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PERFIL ESTRUCTURADO CON CAMPANA Y ESPIGA OE ELECTROFUSIÓN INTEGRADA, CON CO-EXTRUSIÓN EN COLOR AMARILLO INTERIOR. NORMA DE FABRICACIÓN ASTM F894-19 DE 72", RSC160, FABRICADO CON RESINA VIRGEN CON UNA CELDA DE PE445574C DE ACUEROO CON ASTM D3350	ML	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 29,617.81	710,827.44
8074 00	SUMINISTRO DE TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD							
8074 08	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD OE PERFIL ESTRUCTURADO MARCA KRAH MÉXICO CON CAMPANA Y ESPIGA DE ELECTROFUSIÓN CUMPLIENDO LA NOM-001-CONAGUA-2011, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y DESCARGA OE TUBERIA EN EL LUGAR DE LA OBRA.		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
8074 09	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE PERFIL ESTRUCTURADO MARCA KRAH MÉXICO CON CAMPANA Y ESPIGA DE ELECTROFUSIÓN INTEGRADA, CON CO-EXTRUSIÓN EN COLOR AMARILLO INTERIOR. NORMA DE FABRICACIÓN ASTM F894-19 DE 72", RSC160, FABRICADO CON RESINA VIRGEN CON UNA CELDA DE PE445574C DE ACUEROO CON ASTM D3350	ML	500.00	500.00	0.00	500.00	\$ 30,118.88	15,059,440.00

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS JAPAC

TOTAL:	15,770,267.44
--------	---------------