



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 19/04/2023

INICIO:

01 DE MARZO DE 2023.

TERMINO:

17 DE MARZO DE 2023.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------|---|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 896 | REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. EL ATORON-EJIDO HERACLIO BERNAL. | CULIACAN | ESTATAL | \$1'948,334.30 | \$1'948,334.30 | \$1'948,334.30 | \$0.00 | 100 | 100 |