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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
(TR S50

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: TRABAIOS CON MOTOCONFORMADORA EN LA SINDICATURA DE IMALA ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN IMPORTE DE PRESUPUESTO: $497,700.79
IMPORTE DE ESTIMACION: $497,700.79
ESTIMACION No. 1 HOJA 1DE 1
PERIODO: DEL 29 DE SEPT AL 30 DE DIC DEL 2022 FECHA: 02/01/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA: $497,700.79

SUBTOTAL: $497,700.79

TOTAL $497,700.79
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MARTINEZ PEREZ ING. FELIPE J. CAS] TA
RESIDENTE DE OBRA {PREECASIN) RESIDENTE DE'QBRA (SOP) COORDINADOR DE'ESTIMACIONES DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO ¥ CONSERV. DE VIAS ESTATALES

X



LT S50

ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN LA SINDICATURA DE
IMALA

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

ESTIMACION No. 1
PERIODO: DEL 29 DE SEPT AL 30 DE DIC DEL 2022

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $497,700.79

ADMINISTRACION DIRECTA

HOJA1DE1
FECHA: 02/01/2023

- HASTA LA
SEGUN | HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO DRIBAD) o oetienn | ernraing mwuﬁﬂ%z EXCEDENTE | o ® on | PU- IMPORTE

P0GS37C020 |REHABILITACION DE  GAMINO _ CON| DIA 79.00 79.00 0.00 0.00 79.00[ $6,30001[  $497,700.79
MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14H,
INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU  CORRECTA

EJECUCION.
SUMA: $497,700.79
TOTAL ESTIMACION:|  $497,700.79

MARTIN CASJRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

COORDINADOR D

s7 .qmmzng

STIMACIONES

ING, CEZAR A.LUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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