



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

05 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

05 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
704	REHABILITACION CARRETERA VITARUTO-CAIMANERO.	MOCORITO Y CULIACAN	ESTATAL	\$22'331,072.03	\$22'331,072.03	\$22'331,072.03	\$0.00	100	100