



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

16 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

15 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
742	ACONDICIONAMIENTO DE DESVIACION DE PUENTE EL QUELITE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL QUELITE.	MAZATLAN	ESTATAL	\$827,297.95	\$827,297.95	\$827,297.95	\$0.00	100	100