



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

20021

FECHA DE EXPEDICIÓN

12/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000066/000000/000003/000000

CTA. CARGO: 6812 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO  | PRECIO    | IMPORTE   |
|---|----------|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | 1.00     |        | PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. IMD 2023 | 41,357.29 | 41,357.29 |
| 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613043 - 123530000030000007000015000000 |          |        |                                      |           |           |

Cargo: PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR CALLE SEGUNDA ENTRE MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 41,357.29 |
| IVA      | 6,446.04  |
| TOTAL    | 47,803.33 |

Contrato: AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-014 D

ELABORO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

20022

FECHA DE EXPEDICION

12/09/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000066/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 6812 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA, S.A. DE C.V.  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DC2023090349

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO                     | PRECIO | IMPORTE |
|---|----------|--------|---|--------|---------|
| 1   | 1.00     |        | IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA | 171.13 | 171.13  |
| 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 513933990080000050050001000297 |          |        |   |        |         |

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01ADIC. DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR CALLE SEGUNDA ENTRE MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA

SUBTOTAL

171.13

IVA

0.00

TOTAL

171.13

ELABORO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2589

FACTURA No-

2075

SOLICITUD DE PAGO N°

81

FECHA:

20/SEPTIEMBRE/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-014 D**PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**SUBPROGRAMA: **01-REHABILITACION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **POR CALLE SEGUNDA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA EN LA  
COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**CONCEPTO DEL PAGO: **EST. 01 ADIC.****DETALLE DEL PAGO****ESTRUCTURA FINANCIERA**

| ESTA ESTIMACION            |  | ESTATAL  | MUNICIPAL | TOTAL     |
|----------------------------|--|--|-----------|-----------|
| IMPORTE BRUTO              |  |  | 41,357.29 | 41,357.29 |
| MENOS:                     |  |  |           |           |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO   |  |  |           |           |
| SUBTOTAL                   |  |  | 41,357.29 | 41,357.29 |
| 16 % DE I.V.A              |  |  | 6,617.17  | 6,617.17  |
| SUMA                       |  |  | 47,974.46 | 47,974.46 |
| RETENCIONES POR:           |  |  |           |           |
| 3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA |  |  | 1,240.72  | 1,240.72  |
| TOTAL RETENCIONES:         |  |  | 1,240.72  | 1,240.72  |
| IMPORTE NETO A PAGAR:      |  |  | 46,733.74 | 46,733.74 |
| SON:                       |  | CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. |           |           |

**AUTORIZO**

**ING. SOREC MOISES MOJARRIZ FELIX**  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. GABRIELA RODRIGUEZ IBARRA JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA

REC: CIV101008785

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Emisión: 80200

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Fecha: 12/9/2023 11:09:06

Datos del cliente  
Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN  
R.F.C.: HAR404041X0 Uso CFDI: 101 - Construcciones  
Domicilio: BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS No. 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020, CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, México

| Entidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producción/Servicio                          | Concepto / Descripción              | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe   |
|---------|----------|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 1.00    | SERVICIO | 140 - Unidad de servicio | 83101500 - Servicios de arceducto y alcantarillado | PAGO DE ESTIMACIÓN 01 (ADICIONAL 1) | 41,357.29      | 0.00       | 002 - IVA - 6,617.17 | 41,357.29 |

#### REFERENTE AL CONTRATO

NO. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-014 D

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION POR CALLE SEGUNDA ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA, DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

IMPORTE ESTIMACIÓN: \$ 41,357.29

MENOS AMORTIZACIÓN: \$ 0.00

SUBTOTAL: \$ 41,357.29

MAS 16% IVA: \$ 6,617.17

SUMA: \$ 47,974.46

#### DEDUCCIONES

3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: \$ 1,240.72

SUMA DEDUCTIVAS: \$ 1,240.72

SALDO LIQUIDO \$ 46,733.74

Importe con letra:

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100

ING. LUIS ANTONIO VALEZ VAIDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ARQ. CARLOS ENRIQUE FEUX LECHUGA  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA RAMOS  
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA SA DE CV  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JORGE MOISE MONTEBUZ FEUX  
GERENTE DE OBRAS JAPAC

41,357.29  
I.V.A.: 6,617.17  
3% INSPECCION Y VIGILANCIA: 1,240.72

SUMAS DEDUCTIVAS

TOTAL: 46,733.74

CDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del manifestante  
Fecha fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación  
Régimen fiscal

00001000000506640940  
558F3478-DF1D-4C6A-BBEB-8E9E1C1410B9  
00001000000505142736  
Septiembre 12 2023 - 12:09:10  
603-Personas Morales con fines no lucrativos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

URL digital del CFDI:

ZPwVWU/honTuCuPEW61CPXsq3fev/GlrSjvlowdcU8R7n7lYsIkWRjGzvjwXk13hCMYk7Ud8v/rA2+n5/mc  
0kPjBR7jsrvr/rQdJlUvUfE+4B0U22qix3NI4GCy4KCZO7Ruh7C-w8A0pwlBjLyLvd2ufJrE2Up/gnvsf4/GV  
dymsxDu0/gZnQvXIGQAD6HWkX1AZ/dGSv6fTg-Mh5186g2cWGXK7cK48r5mTqaks2DXBIV04TmgfLb1  
9u11AdQ1Om7AdQvIMY2Qr9A7h1xSnAxRz10U1gGhrtJAU037n1/8BHUwRiF67vY9-QulEGYX/c5TD7HqUTU=

Logo del SAT

LYRIFuZccqTegRZgOpHcVY9HdOwWs3j1ina+e1P4HqMzSGpt6b8V/bEeC2o57jX2TKvwhN8BSrDT6XL  
B9FFLyIgSfDMRWG5q56UvAupxwllEdNXdMgLM1m9WOO4ydVjJzFuxGhgKwL7qVohKQnqytpfPvLDB5n  
R9R/SIOF+Pvvh5fKMSVVMjPeh27FVskkk7YNvdF6gNR16tvpjSIVR3dfxegLjIWIHDFVZl.yawkkx1QKv8  
nnlRXX/VWugWENwtacvSK31d1juY3Z2HQ3Uyw5/+kOQRwM80nvRqLjVil9wBmSVeL3IGdJPDbSP3pL  
YDjgGTRZ/P9PvPV/NkREbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|558E3478-DFDD-4C6A-B8CG-BE0CBC1410B9|2023-09-12T12:09:1u|MAS0810247C0|Z|PV  
WPQ/nbNfuCuPEVW61CPR5q3feV/AizStcviowdrugR7n17IYcikWRjG/vjvxtk3hCMYK7UdBr/zA2+n5/  
micOkP/BB7jxSrvFrQwJhUWUJC+d9B22Uqix3Nf4Gcy4KCZ078ub7L+w8AQpvdBjLyLVdZwfdJE2slp/B  
nvx14/GVdjymcHao/pZnOvvXf6QIAf6HfWkrX1AZ/dGSVx9Tj+MhS18njp2eWGxM7cK4Rz5mTqikrs2D  
X9VQ4TmgfuiLBnSufLA0jLOm7AdQVfIMY2Oz9A2hLx5nAx8u2TQULgGhiIJA0u3Zm/8BRfw8lfG7vxY9+  
!JuIEGyX/cSTO7HqUfQ==|00001000000505142236||

NUMERO DE CUENTA:

11



12/9/23, 11:12

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet



HACIENDA



SAT

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| CPV101008TR5                         | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA | JIA840404TX0            | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó  |
| 558E3478-DFDD-4C6A-BBC6-BE0CBC1410B9 | 2023-09-12T11:09:06              | 2023-09-12T12:09:10     | MAS0810247C0   |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                       |
| \$46,733.74                          | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                    |

174

Imprimir



REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN POR CALLE SEGUNDA ENTRE AV. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA EN LA COL. PROYECTO ALFA DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA<sup>1</sup>

[illegible][illegible]

REVISÓ  
ARQ. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA  
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

**AUTORIZO**

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO  
SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC

| LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N |                  |
|--------------------------------|------------------|
| CONCEPTO                       | IMPORTE          |
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN       | 41,357.28        |
| MENOS AMORTIZACIÓN             | 0.00             |
| SUMA                           | 41,357.28        |
| MAS 16% I.V.A.                 | 6,617.17         |
| SUBTOTAL                       | 47,974.46        |
| DEDUCCIONES:                   |                  |
| 3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA     | 1,240.72         |
| SUMA DEDUCTIVAS                | 1,240.72         |
| <b>SALDO LIQUIDO</b>           | <b>46,733.74</b> |



