

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

24 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

25 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
809	CONSERVACION MENOR CARRETERA MOCORITO-SAN BENITO .	MOCORITO	ESTATAL	\$489,839.80	\$489,839.80	\$489,839.80	\$0.00	100	100