



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

04 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

05 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
681	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. AUTOP.MAZATLAN- CULLACAN- CELESTINO GASCA)	ELOTA	ESTATAL	\$34,470.94	\$34,470.94	\$33,621.90	\$849.04	100	98