

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 09/08/2022	No. 006
-------------	-------------------------	---------------------	---------

En visita a obra al día de hoy
se está trabajando en el cubriado
de la dula de desplante donde se
le notifico al contratista que
se utilizará carbón metálico
en lugar de dula de desplante y
se hizo el acuerdo que se colocará
la planilla y la te confiere para
verla por la altura en el sobre el
terreno. Puntual
por solicitud y la exacta se
colocará en parte indicial al
proyecto de 1.90 x 2.00 mts. Es
es para que los señores tengan acceso
a cancha de usos múltiples.

SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE
FIRMA	FIRMA	FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 15/08/2021	Nº 007
-------------	-------------------------	---------------------	--------

la visita sobre el día de
hoy se observa que en algunos
puntos de la villa se destruye
parece no tener la zona de altura
lo cual fue debido a que se
exceso y la zona queda oculta
en ese punto ya que el terreno
presenta inclinación y puede haber
la mayor producción sin haber
mucho trabajo se opta por el punto
de que queda oculta.
Se le notifica al contratista que
fue cubriendo el concepto sobre
ordenado.

SUPERVISOR 	CONTRATISTA 	COMITE
FIRMA	FIRMA	FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29/08/202	No. 008
-------------	-------------------------	--------------------	---------

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29/08/202	Nº 008
-------------	-------------------------	--------------------	-----------

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29/08/202	Nº 008
-------------	-------------------------	--------------------	-----------

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29/08/202	Nº 008
-------------	-------------------------	--------------------	-----------

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29/08/202	Nº 008
-------------	-------------------------	--------------------	-----------

se visitó la obra en la cual
se está colocando la data y se pintó
a la última sección de la
corte puntual, se observaron
ciertos detalles en algunas
coladas anteriores a la soldadura
conectora y las mismas

se le realizó un control que
no cubren el concepto de
control.

se visitó la obra en la cual
se está colocando la data y se pintó
a la última sección de la
corte puntual, se observaron
ciertos detalles en algunas
coladas anteriores a la soldadura
conectora y las mismas

se le realizó un control que
no cubren el concepto de
control.

SUPERVISOR

FIRMA

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

CONTRATISTA



FIRMA

COMITE
FIRMA

COMITE
FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 12/04/2022	No. 009
-------------	-------------------------	---------------------	---------

El día de hoy presenté Estimación 2 (Fijiguito) a la obra #37. construcción de Puente para el establecimiento de la comunidad de las localidades de las veredas la cual presenta una cronología de \$ 65,804.87 todo debido a que se tenía contemplado como la cancelación de los múltiples y no como parte a la obra. la Estimación Fijiguito fue presentada con la información de \$ 249,340.28 la cual ya fue revisada y se ha aceptado por parte de la obra.

SUPERVISOR 	CONTRATISTA 	COMITE
FIRMA	FIRMA	FIRMA