

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 27/01/2023

INICIO:

05 DE OCTUBRE DE 2022.

TERMINO:

10 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
840	REHABILITACION DE CARRETERA CULIACAN-SANALONA	CULIACAN	ESTATAL	\$726,333.69	\$726,333.69	\$726,333.69	\$0.00	100	100