GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

(TR ] S50

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ANGOSTURA PLAYA
COLORADA CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: MUNICIPIO DE ANGOSTURA IMPORTE DE PROGRAMA: $23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: $274,457.19
IMPORTE DE ESTIMACION: $274,457.19

HOJA1DE1

ESTIMACION No. 1
FECHA: 04/04/2022

PERIODO: DEL 21 DE FEBREROC AL 20 DE MARZO DEL 2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: $274,457,19
SUBTOTAL: $274,457,19

TOTAL $274,457.19
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ING. FELIPE J, CASTRQ'ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

ING. LUIS ERNES RDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE (PREECASIN)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: ANGOSTURA PLAYA
COLORADA
UBICACION: MUNICIPIO DE ANGOSTURA

ESTIMACION No. 1

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $274,457.19

HOJA 1 DE 1

FECHA: 22/03/2022

PERIODO: DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2022
: HASTA LA
SEGUN | HASTA ESTA DE ESTA
CONCEPTO UNIDAD ED u.
BLAvE NIDADY provecTo | EsTiMAcion mwuﬁwm_,wz EXCEDENTE | cormacion| PV IMPORIE
[P06S31C012P |OPERACION DE BAGHEO CON MEZGLA CALIENTE AGREGADO | M3 39.53 39.53 0.00 0.00 30.53| $6,943.01|  $274,457.19
MAXIMO DE 3/4" A FINOS.
\ SUMA:|  $274,457.19

DUZCO BELTRAN
{PREECASIN)

ING, LUIS ERNEST
RESIDENTE DE O

ING.FELIPE J. CAS
COORDINADOR DE ES

) R A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




