

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

14 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

20 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
642	CONSERVACION MENOR 2022 RED ESTATAL DE CARRETERAS ACCESO A DESTINOS TURISTICOS (LOS MOCHIS-AHOME)	AHOME	ESTATAL	\$717,337.40	\$717,337.40	\$717,337.40	\$0.00	100	100