



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

21 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

27 DE FEBRERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
654	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (E.C. INT. No.15- SAN JOSE DE LA BRECHA)	GUASAVE	ESTATAL	\$690,635.93	\$690,635.93	\$690,635.93	\$0.00	100	100