

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220897


No. 005


FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON  
LOS SIGUIENTES:

- SUM E INST DE ALIMENTADORAS  
- SUM E INST DE LUMINARIAS  
SAL DE LUMINARIAS Y  
CONTACTOS

A LA FECHA LOS TRABAJOS  
SE ENCUENTRAN TERMINADOS  
AL 100%.

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA