fi ?% ( GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, SA. DECV.

R.F.C. GDS140716KM9
Greenday
solutions.

Tecrologla sustentable gdcontabilidad shotmail.com

No. de serie del CSD del emisor
00001000000505102482
Fecha y Hora de emision
2022-11-16T12:14:39

Folio Fiscal
EADB846C5-65E2-11ED-B3FE-00155D014009

Lugar de expedicién: 80090

RFC: GDS140716KM9
Razén Social: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO

00001000000504587508

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: 1SI1080329PUA
Razon Social: INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2 i % i 7 PR
72151500 PAGO DE ESTIMACION 01 SOBR EL CONTRATO No.ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-
245-2022 No.DE OBRA: 220792 P.G.0.22109 REHABILITACION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ
PORTILLO,UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE
1.00 E48 - Unidad de SINALOA. SUBTOTAL DE ESTIMACION:$652,700.63 16% IVA: $104,432.10 424.255.41 424.255.41
’ servicio TOTAL:$757,132.73 SUBTOTAL DE AMORTIZACION: $228,445.22 16% IVA: $36,551.24 e R
TOTAL: $264,996.46 RETENCIONES: INSP. DE OBRA 3%: $19,581.02 TOTAL DE
RETENCIONES: $19,581.02 TOTAL DE DEDUCCIONES: $284,577.48 SUBTOTAL BASE DE
I.V.A.: $424,255.41
ClaveProdServ - 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos

424,255.41 MXN]
67,880.86 MXN

19,581.02 MXN
472,555.25 MXNJ

TOTAL EN LETRA:
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicién
Condiciones de Pago:
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Verificacion de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor Nombre o razén RFC del Nombre o razén social del receptor
social del emisor receptor

GDS140716KM9 GREEN DAY 1SI080329PUA  INSTITUTO SINALOENSE DE LA
SOLUTIONS INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
MEXICO

Folio fiscal Fecha de Fecha PAC que certifico
expedicién certificacién

SAT

EAD846C5-65E2-11ED- 2022-11-16T12:14:39  2022-11- TBNO40609RKA

B3FE-00155D014009 16713:14:39

Total del CFDI Efecto del Estado CFDI Estatus de cancelacién
comprobante

$472,555.25 Ingreso Vigente Cancelable sin aceptacién

Imprimir



SINALOA 'ﬁiI:\E. msnTuro simaLaeze

GOBIEERNO DEL ESTADO _—.ﬂswn EBUCATIVA

Fecha:[07-nov-22 ]
, : - CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:| 01
CONTRATISTA: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A.DE C.V. ] ESTIMACION No: 01
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
) CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090 PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: CEL: DEL 22-sep-22
6675490943 6675490943 AL 07-nov-22
R.F.C.
GDS-140716-KM9 FECHA DE CONTRATO:
[15-sep-22
No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220792
PLANTEL: LOCALIDAD: MUNICIPIO: PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO CHINOBAMPO EL FUERTE INICIO: 22-sep-22
TERMINACION: 20-dic-22
DESCRIPCION: PRORROGA:
DEL:
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE AL
LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No: . PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL
ISIFEED-ADE-EPR-SEC-245-2022 ORIGEN DEL RECURSO: BASICA
i OF ORIGEN DE SAF-AIP4ED-00-678/2022 FECHA DE AUTORIZACION: 10-ago-22
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRAIMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$842,000.97 $976,721.13 $341,852.39 $1,323,899.86
BUENO POR: $ 472,566.25
RECIBI DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE:
$ 472,565.26 |so~: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION: ot
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% (*) $ 228,445.22 [IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 652,700.63
MAS LVA. $ 36,551.24 [MAS L.V.A 16% s$ 104,432.10
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 264,996.46 |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 757,132.73
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*) MENOS TOTAL DEDUCCIONES: s 284,577.48
INSP. DE OBRA 3% $ 19,681.02
5 AL MILLAR CM.L.C:
TOTAL: $ 19,681.02 - 7
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA SALDO.A PAGAR: 472,655.26
AVANCE FISICO DE OBRA: 8%

R DAy N LS MEXICO ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHA

CONTRATISTA SUPERVISOR

Sandn, (W Maden

ING. SANDRO CASTRO MADERO
COORDINADOR DE SUPERVISION
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SINALOA

GORILRNEOC DEL SSTADO

(;Ei.:? INEVITOTD SINALCGENEE

BE LA SNFRAEXTREUCVHREA
B el Fizica EDUCATIVA
e e e A U S B

FECHA 07/11/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A.DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL
INSTITUTO SINALOENSE LA INFRAESTRUCTURA
DOMICILIO: HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE FISICA EDUCATIVA oe
CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090
RF.C.
GDS-140716-KMS
No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220792 C.C.T. 25EES0018X ESTIMACION: 01
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO MUNICIPIO: [EL FUERTE
DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ
SCl . PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $341,852.39
{MPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,323,899.86
OBRA IMPORTE
1 ELECTRIFICACION $  652,700.63
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 65270063
SUB TOTAL= $ 65270063
LV.A AL 16 % $  104,432.10
TOTAL = $  767,132.73
GREB!D’, NS MEXICO S.A.DEC.V. ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
CONTRATISTA SUPERVISOR




INETITETES IINALBENSE

) SINALOA FISIFE Y i

‘ { GOBIERNO DEL ESTADO
P FECHA 07/11/2022

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
poMiciLio:  BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE EDUCATIVA
RF.C. SINALOA. C.P. 80080
GDS-140716-KM9 |
: DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION i
No. DE PGO: _[22108 [No. DE OBRA: [220792 C.CT. [25EESC018X ESTIMACION: 01
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO MUNICIPIO:  |EL FUERTE

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA
" | EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: $976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,323,899.86

SEGUN PROYECTO . HASTA HASTA
voL l PU s ESTA ESTM .

d o EXCEDENT| DEESTA
CLAVE CONCEPTO_ 3 UNIDAD B TIMACION

€S IMPORTE

2 ELECTRIFICACION

ELECTRIFICACION

RETIROS

DESCONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION A
TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE:

MAGUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 1.00 $1,849.08 $1,849.08 0.4050 0.00 0.00 1.00 $1,849.08
EQUIPC.

DOCX.TRNSF

DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE
CON LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR
DST.TRANSF  |PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, PZA 1.00 $7,493.31 $7,493.31 1.00 0.00 0.00 1.00 $7,493.31
HERRAMIENTA Y TODO 1O NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE
RETTRNSF | ia (oo (NOLUYE. MACUIARIA FZA 100 | ss2se62 | 3528062 50.00 0.00 0.00 100 $5,280.62

RETIRO DE ALIMENTACION DE TRASNFORMADOR
EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE:
RETALTRNS (DESCONEXION DE ALIMENTADOR CON INT. PPAL PZA 100 $2,087.55 $2,087.55 1.00 .00 600 100 $2,087.55
EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY
EQUIPO.

DESCONEXIGN DE AUMENTADOR DE

TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO PZR 100 $1,325.39 $1,325.39 100 0.00 0.00 100 $1,325.39
LO NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION.

DCX.ALIM

DESCONEXON Y RETIRO DE INTERRUPTOR
RET. INT.PPL  |PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. PZA 1.00 $1,325.39 $1,326.39 1.00 0.00 0.00 1.00 $1,326.39
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR
RET. INT. DERV | DERIVADO EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. PZA 300 $1,325.39 $3,976.17 300 0.00 0.00 3.00 $3,976.17
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DESINSTALACION DE GABINETE DE INTERRUPTOR
DSINT.GAB PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: PZA 100 $2,650.78 $2,650.78 1.00 0.00 0.00 1.00 $2,650.78
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RETIRO DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O

RET.GAB  |pPRIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA PZA 1.00 $2,087.56 $2,087.55 1.00 0.00 0.00 1.00 $2,087.55

RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION
RET.BM EN MAL ESTADO. PZA 1.00 $1,689.93 $1,689.93 1.00 0.00 0.00 1.00 $1,689.93

DESCONEXION DE BASE DE MEDICION EN MAL

DXC.BM ESTADO. PZA 1.00 $1,325.39 $1,326.39 1.00 0.00 0.00 100 $1,326.39

SUMINISTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA
BM. 7-200 MEDICION 7-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE PZA 1.00 $4,541.39 $4,541.39 0.00 0.00 0.00 1.00 $4,541.39
OBRA Y HERRAMIENTA.

| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA
INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS,
SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRAY PZA 100 $1,768.62 $1,768.62 18.00 0.00 000 1.00 $1,768.62

HERRAMIENTA.

siIsT

MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA
INTEMIRENE DE LAMINA ANTIOTINNODIVA DENTALIT
ELEC.M10 SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, PZA 1,00 $30,318.37 $30,318.37 1,00 0.00 0.00 1.00 $30,318.37
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: 4 it
INT.D3X200 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO! 1.00 $18,466.89 $18,466.89 1.00 0.00 0.00 1.00 $18,466.89

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

7

1ded



i) SINALOA

GORIERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL.

RF.C. SINALOA. C.P. 80090
GDS-140716-KM9

MIGUEL HIDALGO,

CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

ISIFEY

INSYHISRTO SINALBENSE

OF LA INFRAESTRUCTURA
Rl €1Z1CA EBBEAYIVA

FECHA
HOJA:

07/1112022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO  SINALOENSE

EDUCATIVA

DE LA

INFRAESTRUCTURA  FISICA

No.DE PGO: 22108 [No.DE OBRA: [220792

CC.T. |25EES0018X

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

ESTIMACION:

o1

PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO

LOCALIDAD:

CHINOBAMPO

MUNICIPIO:

EL FUERTE

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA
" | EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$976,721.13

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$341,862.39

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,323,899.86

CLAVE

CONGEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VoL

HASTA
ESTA

HASTA
~ESTIM

AMT

EXCEDENT

DEESTA
ESTIMACION

IMPORTE

INT.D3X100

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO!
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

3.00

$9,323.63

$27,970.89

4.000000

$37,284.52

PWE.BLOCK

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POWER BLOCK DE
DISTRIBUCION, INCLUYE: MATERIAL, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

$16,255.17

$16,255.17

$16,255.17

ELEC.085

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE
PARA LA CONEXION DE CABLES NEUTROS Y DE
TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

$3,532.11

$3,532.11

24.00

$3,532.11

LST.16KVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON FUSIBLE
PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON
FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

PZA

1.00

$1,379.08

$1,379.09

$1,379.00

RED SECUNDARIA

ROS

REG.P80X60

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE
CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE;
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60

CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

1.00

$5,644.12

$5,644.12

$5,644.12

REG.P40X40

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE
CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE;
REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40
CM, NVELADO DE TERRENO, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

5.00

$3,657.84

$18,280.20

$14,631.36

SIS.T

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA
INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS,
SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.

6.00

$1,768.62

$10,611.72

$8,843.10

ALB.OS

CORTE CON DISCO EN CONCRETQ, INCLUYE:
MATERIAL, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

200

$373.05

$746.10

0.00

$1,492.20

ALB.O9

DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAY EQUIPO.

.80

$380.16

$304.13

0.00

$304.13

ALB.10

REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA
DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE
FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA.

0.08

$3,65252

$292.20

0.00

$292.20

EXC.TP-B

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B PARA
ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACION AFINE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

$250.43

$12,521.50

0.00

65.70

$16,453.25

RELL.EXC

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML

$177.63

$8,876.50

0.00

65.70

$11,663.72

CINT.PRE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA
SERALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

50.00

$1,193.50

0.00

65.70

$1,568.26
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com

SINALOA

IERNO DEL ESTADO

CONTRATISTA:

DOMICILIO:
RF.C.

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

SINALOA. C.P. 80080

GDS-140716-KM9

|

ISIFE

INZTITETO SINALOENSE
BE 1A
FIZICA EBBCAVIVA

FECHA
HOJA:

0711112022

DEPENDENCIA:

EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO  SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA  FISICA

No. DE PGO:

22108 [No. DE OBRA: _[220792 C.CT. [25EES0018X

__DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

“TESTIMACION:

01

PLANTEL:

SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO

LOCALIDAD:

CHINOBAMPO

MUNICIPIO:

EL FUERTE

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA
EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$976,721.13

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$341,852.39

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,323,899.86

CLAVE

CONCEPTO-

UNIDAD

_SEGUN PROYECTO.

VoL

HASTA
ESTA

AMT

ESTIM |

EXCEDENT

DE ESTA
ESTIMACION

ELEC.POL"

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA
DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL,
INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

$611.33

$25,566.50

0.00

0.00

0.00

107.00

$54,712.31

ALIM.O35

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR
PRINCIPAL CONCABLEDE2+1 DEL 10 y 1
CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML

$413.73

$20,688.50

0.00

0.00

0.00

121.80

$50,392.31

ELEC.098

SUMINISTRC Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO
DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE
CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 27, CODO FVC 2°,
MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

3.00

$4,176.57

$12,620.71

0.00

0.00

0.00

$16,706.28

ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS DE
AIRES ACONDICIONADOS

MODULO A

RETIROS

SUMINISTROS

ELEC.Q-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA
12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC,,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODC LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

$5,560.58

$5,560.58

0.00

0.00

100

$5,560.58

ELEC.INT2X20

SUMINISTRO E INSTALAGION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

4.00

$938.18

$3,762.76

0.00

0.00

0.00

$11,258.28

ELEC.INT1X20

SUMINISTRO E INSTALAGION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

2.00

$469.63

$930.26

0.00

0.00

0.00

$1,878.52

ELEC.LUMITW

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

10.00

$3,199.90

$31,989.00

0.00

0.00

0.00

$60,798.10

ELE.SALAA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS
CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE
FLACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION. °

ML

$1,156.74

3467220

0.00

0.00

0.00

117.00

$135,221.58

MODULO B

RETIROS

SUMINISTROS

ELEC.Q-12

SUMINISTRO E INSTALAGION DE CENTRO DE CARGA
12 CIRG,, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC,,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

$5,560.58

$5,560.58

0.00

1.00

$5,560.58

ELEC.INT2X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 220 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L.O
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

G §

4.00

$938.19

$3,752.76

0.00

$2,814.57




CONTRATISTA:

DOMICILIO:
RF.C.

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V.

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,

CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

SINALOA. C.P. 80080

GDS-140716-KMS

ISIFE NS

INSTITUTES SINALBENSE

| =2 BN ) FISIGI‘::::’A‘:II’V‘:_‘

FECHA
HOJA:

07/11/2022

DEPENDENCIA:

INSTITUTO
EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SINALOENSE

DE LA  INFRAESTRUCTURA

FisicA

No. DE PGO:

22109

[No.DE OBRA: _[220792 C.CT. |25EES0018X

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

ESTIMACION:

(]

PLANTEL:

SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO

LOCALIDAD:

CHINOBAMPO MUNICIPIO:

EL FUERTE

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA
EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL. FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA:

$976,721.13

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$341,862.39

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,323,899.86

CLAVE

CONCEPTO"

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

“voL

Ul s

HASTA
ESTA

. HASTA
 ESTIM

AMT

DEESTA

EXCEDENT
E ESTIMACION

ELEC.INT1X20

SUMINISTRC E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE:
INFTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACICN.

3.00

$469.63 $1,408.89

0.00

$469.63

ELEC.LUMITW

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO £O NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA

10.00

$3,199.90 $31,999.00

0.00

$6,389.80

ELE.SALAA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS
CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE
FIACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INST/

ML

$1,185.74 $34,672.20

0.00

$28,662.35

MODULO C

RETIROS

SUMINISTROS

0.00

ELEC.Q-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA
12 CIRC,, INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC.,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

1.00

$5,560.58 $5,560.58

0.00

1.00

$5,560.58

ELEC.INT2X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

4.00

$938.18 $3,752.76

0.00

$2,814.57

ELEC.INT1X20

SUMINISTRO E INSTALAGION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1)(20 AMP, INCLUYE:
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

$469.63 $469.63

0.00

$939.26

ELEC.LUMTTW

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE, LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
HUMEDAD, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

10,00

$3,199.90 $31,999.00

0.00

$28,798.10

ELE SALAA

SUMINISTRO E INSTALAGION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE
COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THWAS
CAL. 12, CONECTDR USD RUDO, MATERIAL DE
FUACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

$1,155.74 $3467220

Q.00

2475

$28,604.57

I I

$652,700.63

TOTAL

$652,700.63

N~

GREENDAYS%U( MEXICOSA. DEC.V.

Contratista

(b

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CRAVEZ
Supervisor
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LI

:.

SINALOA

GCOBICANO DEL ESTADO

m INSTITOTD SINALOE?

BE LA INFRAESTRUCTR
L—-——-—. FISICA EDUCATIVA

- ANEXO-XIII ;

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V.

DOMICILIO:

R.F.C.
GDS-140716-KM9

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.

NUMERGS GENERADORES

Fecha:  07/1172022
Hoja:

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

No. DE PGO

2108 [No. DE OBRA, '[2‘2'6592’

[CCT. [BEESWO1BX

PLANTEL:

SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO

LOCALIDAD:

CHINOBAMPO MUNICIPIO: lEL FUERTE

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMFO,

MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAb {

EJE

1

PZAS

{ umeolmcuo‘ ALTO‘ RESULTADO |°B~SE';‘;“°’°"

ELECTRIFICACION

ELECTRIFICACION

RETIROS

DCX.TRNSF

DESCONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION A
TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

DST.TRANSF

DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON
LINEAS DE ALIMENTACION A INTERRUPTOR PRINCIPAL.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.00

1.00

RET.TRNSF

RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA
OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA.

1.00

1.00

RET.AL.TRNS

RETIRO DE ALIMENTACION DE TRASNFORMADOR
EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESCONEXION DE
ALIMENTADOR CON INT. PPAL EXISTENTE, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

DCXALIM

DESCONEXION DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A
INTERRUPTOR PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

1.00

RET. INT.PPL

DESCONEXION Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL
EXISTENTE SiN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

1.00

RET. INT. DERV

DESCONEXION Y RETIRQ DE INTERRUPTOR DERIVADO
EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA

3.00

DSINT.GAB

DESINSTALACION DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O
DERIVADO EN MAL ESTADQ, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA

1.00

1.00

RET.GAB

RETIRC DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O
DERIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA

PZA

1.00

1.00

RET.BM

RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN
MAL ESTADO.

1.00

DXxC.BM

DESCONEXION DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.

PZA

SUMINISTROS

BM. 7-200

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION 7-
200, INCLUYE: MATERIAL, MANODE OBRA Y
HERRAMIENTA.

PZA

1.00

1.00

SIsT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA
INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS,
SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.00

1.00

ELEC.M10

MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA
INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO
SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

INT.D3X200

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMACNETIOO 3X200 AMP, INCLUVE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION. [D).’

PZA

1.00

1.00




2de6

| SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

)

i IIS'I'II’I SINALOESY
s E LA INFRAESTRUETL
l F FIIIEA EBUCAVIVA

S A . ANEXO-Xil

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
DOMICILIO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.
80090
RF.C.
GDS-140716-KM9

Fecha:  07/11/2022

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Nﬁts_ms_esumnonss

No. DE PGO: 2100 [No DEGBRA. _[220792 [CCT.  [Z5EES0oTaX

ESTIMACION: | ot

PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO

LOCALIDAD: |CHINOBAMPO MUNICIPIO: EL FUERTE

DESCRIPCION: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA ¥ BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO,

MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE | CONCEPTO 1 unmap |

OBSERVACION

EJE TRAMO

| LaRrGO | AncHo | ALTO | RESULTADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
INT.D3X100 TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

4.00 4.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POWER BLOCK DE
PWEBLOCK |DISTRIBUCION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PzA
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

1.00 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE COBRE PARA
LA CONEXION DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS

ELEC.035  [FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PZA
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO.

1.00 1.00

SUMINISTRO Y COLOGACION DE LISTON FUSIBLE PARA
LST.46KVA  |CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO PZA
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

1.00 1.00

RED SECUNDARIA

SUMINISTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE
CONCRETO PREFABRICADO 60X80 CM, NIVELADO DE
REG.PBOX60 | TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PZA
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE
CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADC DE
REG.P40X40  |TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC Y PZA
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

4.00 4.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA
siST INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, PZA
SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

5.00 5.00

CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL,
ALB.05 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO ML
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4.00 4.00 EN MODULO A

DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPC
ALB.0O9 NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO. M2

4.00 0.20 0.80

REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15
ALB.1D O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 M3
KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

4.00 0.20 0.10 0.08

EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B° PARA ZANJA
DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACION AFINE, MANO DE

EXC.TP-B OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ML REGISTRO
CORRECTA EJECUCION.

11.00 6.70

REGISTRO

14.90

REGISTRO

18.90

REGISTRO

srle

20.00

1

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUGTO DE
LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE
RELLEXC  |EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO ML REGISTRO
FEOCOARIO FARA SU OOMEDTA EIEOUDION,

12

11.90 8570

REGISTRO

14.90

REGISTRO

18.90

Yo REGISTRO

bSp4PA

i\

20.00

%

TOTAL 65.70

-
|t

(
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GOBIERNO DEL ESTADO

7 SINALOA

r’\. INSTITUTO SINALDE?
ISIFE

SE LA INFRAESTRUCTR
___. FISICA EDBCATIVA

o ANEXO-XNI: : U N
Fecha:  07HM1/2022
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DECV. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
DOMICILIO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
80090
RF.C.
GDS-140716-KM2
: : NUMEROS GENERADORES e
No. DE PGO: 22109 [No. DEOBRA:  [220792 [C.CT.  [25EES0018X ESTIMACION: 0t
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: {CHINOBAMPO MUNICIPIO: EL FUERTE
DESCRIPCIGN: | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO,
" |MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
CLAVE CONCEPTO | uniDap - -{aRGO |aNcHO | ALTO | RESULTADO |OBSERVACION
; i . i . Al EJE TRAMO PZAS ' ¢ £S
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SENALIZADORA DE
PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA,
CINTPRE  IHERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ML REGISTRO 2 1.9 6570
CORRECTA EJECUCION.
REGISTRO 1-3 14.90
REGISTRO 34 18.90
REGISTRO 35 20.00
TOTAL 65.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA
DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL,
INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE
ELECPOLY" | /FRRAMIENTA, EQUIRO Y TODO LO NECESARIO pWSU MTS | AUMENTADOR1 | MED-R 300 1o7.00
CORRECTA INSTALACION.
R1-R2 11.40
ALIMENTADOR 2 MD-R1 3.00
R1-R3 14.80
ALIMENTADOR 3 MD-R1 3.00
R1-R3 14.90
R3-R4 18.90
ALIMENTADOR 4 MD-R1 3.00
R1-R3 14.90
R3-RS 20.00
TOTAL 107.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL
CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO
ALIM.035 CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ ML ALIMENTADOR 1 MD-R1 3.00 121.80
EQUIPO.
R1 COCA 1.00
R1-R2 1140
R2 COCA 0.80
R2-TABQR0 SUBE 1.50
ALIMENTADOR 2 MD-R1 3.00
Rt 1.00
R1-R3 14.90
R3 0.80
R3-TABQ12 150
ALIMENTADOR 3 MD-R1 3.00
R1 1.00
R1-R3 14.90
R3 0.80
R3R4 18.90
R4 0.80
R4.TABQ12 1.50
ALIMENTADOR 4 MO-R1 3.00
R1 1.00
R1-R3 14.90
R3 0.80
R3-RS 20.00
RS 0.80
R5-TABQT2 150
TOTAL 121.80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE
CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA,
INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE
ELEC.098  |FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PZA 400 4.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
& L
ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPQS RES NNl
o
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Fecha:  07A1/2022
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN .
DOMICILIO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
80090
RF.C.
GDS-140716-KM3
: NUMEROS GENERADORES
No. DE PGO: 22109 |No. DEOBRA: _ [220792 lccT — [2SEES0018X ESTIMACION: | [1]
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: |CHINOBAMPO MUNICIPIO: la. FUERTE
DESCRIPCIGN: | RENABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA ¥ BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINCBAMPO,
" |MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
CLAVE CONGEPTO UNIDAD ' " LARGO | ANCHO| ALTO | RESULTADO |OBSERVACION
/ EJE TRANMO _PZAS i ES
MODULO A
SUMINISTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12
CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE
ELEC.Q-12  IoBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PZA TAB-12 1.00 1.00
PARA SU CORRECTA INSTALACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANC DE OBRA,
BLECINT2XZ0 HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU Pza TAB-20 3% 1200
CORRECTA INSTALACION.
I x (I
] TOTAL 12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA,
ELEC.INT1X20 HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PZA TE12 100 0
CORRECTA INSTALACION.
| | TAB-20 3.00
TOTAL 4.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
ELEC.LUMITW |- {UMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PZA AULAT 500 19.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
AULA 2 5.00
AULA3 4.00
BIBLIOTECA 2.00
DIRECCION 1.00
SALA COMPUTO 1.00
TOTAL 16.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
ELESALAA  |CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA ML AULA 1 ARE1 320 17.00
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA BU CORRECTA INSTALACION.
AIRE 2 7.60
AIRE 3 10.80
AULA 2 AIRE1 8.20
AIRE 2 1.50
AULA 3 AIRE1 15.50
AIRE 2 21.50
ARE 3 23.50
BIBLIOTECA AIRE 1 170
AIRE 2 1.50
DIRECCION AIRE 1 7.80
SALA COMPUTO ARE 1 420
TOTAL 117.00
MODULO B
SUMINISTROS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12
CIRG., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRG., MANO DE
ELEC.Q-12 OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PZA 1.00 1.00
PARA SU CORRECTA INSTALACION. o
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CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V.

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.

DOMICILIO:

RFC.
GDS-140716-KM9

NUMEROS GENERADORES

CFechar  O7/11/2022

Hoja:

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA

No. DE PGO:

22109 Tio. DE OBRA. |220792 -

T -

“[ESTIMAGION:

[

PLANTEL:

SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO

LOCALIDAD:

CHINOBAMPO

MUNICIPIO:

IEL FUERTE

DESCRIPCION:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO,

MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE

CONCEPTO.

UNIDAD |

PZAS

ALTO

RESULTADO

OBSERVACION

ELEC.INT2X20

“|SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

3.00

ELEC.INT1X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

1.00

ELEC.LUMITW

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

200

ELE SALAA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

MOOULO B

ARE 1

4.60

AIRE 2

7.90

ARE 3

12.30

TOTAL

24.90

MODULO C

SUMINISTROS

ELEC.Q-12

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12
CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALAGION.

1.00

ELEC.INT2X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

3.00

ELEC.INT1X20

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

200

ELEC.LUM1TW

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W,
INCLUYE; LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y
HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

5.00

I

4.00

TOTAL

9.00

ELE.OMLAA

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA
ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE
THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12,
OONCQTAR URO RUDOD, MATERIAL DE FIJAGIQN, CINTA
AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML

ARG 4

.39

ARE 2

9.00

AIRE 3

11.40

P
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Fecha: 0771112022
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO SA.DEC.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN

DOMICILIO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA
80090
RF.C.
GDS-140716-KM9
- NUMEROS GENERADORES
No. DE PGO: 22108 [No. DEOBRA:  [220792 fccT. [25EESDO1BX ESTIMACION: | [
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: {CHINOBAMPO MUNICIPIO: EL FUERTE

oEscrIPCGN. | REMABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO,
IPCION: | sUsMiCIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE CONCEPTO | unmap . oot iarco |ancHo| aLto | REsuLtapo |OBSERVACION
: 3 » [ EE I TRAMO | PZAS ; , Es
| | ToTtAL 24.75 ~\

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHA
SUPERVISOR
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SINALOA SRR B s e

GOBIERNO DEL ESTADO FISICA ENBCATIVA

0 Fecha: 07/11/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

BOULEVARD MADERQ No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, i

> INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

DOMICILIO: CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE EDUCATIVA

SINALOA. C.P. 80080

RFC.
GDS-140716-KMS
; . : : CROQUIS
No. DE PGO: 22109 [No. DE OBRA: _ [220792 [ccT. [2SEES0018X ESTIMACION: 01
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO MUNICIPIO:  |EL FUERTE
DESCRIPCION: |REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO,
" |UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
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\

Flabhoré Autorizd

W

GREEN DAY SOLI ICOS.A.DEC.V.
ITHATIOTA NUFFEKEVISSUOR

t

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
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- FECHA: 07/11/2022

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNIGIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE Q:J&U;I;SA SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
SINALOA. C.P. 80080
RFC.
GDS-140716-KM9
No. DE PGO: 22109 [No. DE OBRA:  [220792 [C.CT. [25EES0018X ESTIMACION: 01
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO  [MUNICIPIO:  |EL FUERTE

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO,

DESCRIPCION: UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Elaboré\)>9’ Autorizé
ING. JESUS AGUSTIFAISPURO OLGUIN
v

GREEN DAY SOLUJTIONS MEXICO S.A. DEC.V. ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
CONTRATISTA SUPERVISOR
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FECHA 07/11/2022
HOJA
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, .
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FisiCA
SINALOA. C.P. 80080 EDUCATIVA
R.F.C.
GDS-140716-KM9
2 Gl ot .. FOTOGRAFIAS e e ,
No. DE PGO: 22109 [No. DE OBRA:  [220792 [cCcT.  |25EES0018X ESTIMACION: o1
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO  |MUNICIPIO:  |EL FUERTE
DESCRIPCION: |REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO,
" |UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

\

=

Etaboré

ING. JESUS AGUSTIMWISPURO OLGUIN

Autorizé

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DEC.V.

CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ

SUPERVISOR
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]

UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA 07172022
HOUA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BOULEVARD MADEROC No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, ;
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE :“:J&U;\?A SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
SINALOA. C.P. 80090
R.F.C.
GDS-140716-KMS
No.DE PGO: __ |22108 [CCT. |25EES0018X ESTIMACION: o1
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LOCALIDAD: CHINOBAMPO  |MUNICIPIO:  |EL FUERTE
DESCRIPCION: | REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO,

Elaboré

ING. JESUS AGUST)

PURC OLGUIN
A)
GREEN DAY SOLMTIONS MEXICO S.A. DEC.V.

CONTRATISTA

Autorizé

AY

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR
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Gre nda
ions.

Tecnologlu sustentable

M4

CULIACAN, SINALOA A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ISIFE
Presente.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA
OBRA: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y
BAJA TENSIONEN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN
CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. QUE NOS FUE
ADJUDICADA POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE DIERON INICIO A LOS TRABAJOS

AVISO DE INICIO DE OBRA

EN LA OBRA EL DiA22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-245-2022
NUMERO DE OBRA: 220792

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCION A LA PRESENTE ME

DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

C.c.p.-Archivo.

ATENTAMENTE:

\
ING. JESUS Ac‘;#s'(ik AISPURO OLGUIN
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL




