



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: SAN PEDRO - LA CURVA - NAVOLATO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE NAVOLATO

ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$257,174.28
IMPORTE DE ESTIMACION: \$187,035.84

ESTIMACION: No 1
PERIODO: DEL 19 AL 27 DE JULIO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 28/07/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

OPERACIÓN DE BACHEO: \$187,035.84
SUBTOTAL: \$187,035.84
TOTAL \$187,035.84

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZA A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

