

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 03/03/2023**

**INICIO:**

25 DE ABRIL DE 2022.

**TERMINO:**

28 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
735	CONSERVACION MENOR CARRETERA MAXIPISTA-EL DORADO .	AHOME	ESTATAL	\$1'116,102.07	\$1'116,102.07	\$1'116,102.07	\$0.00	100	100