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ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR ANGELA PERALTA, UBICADA EN GULIACAN
CUERDO AL CONTRATO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIREGTA 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220641 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-464/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANGELA PERALTA CLAVE DE ESCUELA: 25DJN0091X

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-143-2022 |lmonTo: |l 1,447,131.20
CONTRATISTA: JUAN CARLOS HERNANDEZ MORALES

COMPANIA AFIANZADORA: || ASERTA f:’;’:gADOM | anricieo $506,495.92 CUMPLIMIENTO $144,713.12
|IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 15 DE JULIO DE 2022 TERMINO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
|[NOMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: | TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,447,131.20 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 15 de julio de 2022 31 de julio de 2022 ESTIMACION 01 $1,084,541.39
ESTIMACION 02
s 4 ,589.81
{EIERC!DO $1,447,131.20 1 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 FINi o $362,589.8
’sm.oo QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $1,447,131.20

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A

EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENE

RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QU!ENE%
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE  |[REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN PREESCOLAR ANGELA PERALTA, UBICADA EN CULIACAN

CUERDO AL CONTRATO: ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
|[PROGRAMA: PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
(IN° DE OBRA: 220641 {lAUTORIZACION SAF: SAF-AIP-IED-00-464/2022
"NOMBRE DE ESCUELA: PREESCOLAR ANGELA PERALTA ||cLAVE DE ESCUELA: 25DJN0091X
{[MUNICIPIO: CULIACAN |[LocaLiDAD: CULIACAN ROSALES
l NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-JN-143-2022 [ImonTO: 1l $1,447,131.20
|[cONTRATISTA: JUAN CARLOS HERNANDEZ MORALES
[[COMPANiA AFIANZADORA: || commmmamsomssceer || ANTICIPO $506,495.92 CUMPLIMIENTO || $144713.12
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 15 DE JULIO DE 2022 [TERMINO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(L
|[NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,447,131.20 PERIODO: NUOMERO: MONTO:
[lconveniDo: $0.00 15 de julio de 2022 31 de julio de 2022 ESTIMACION 01 $1,084,541.39
||EJERCIDO: $1,447,131.20 1 de agosto de 2022 31 de agosto de 2022 EINIQUITO. $362,589.81
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $1,447,131.20
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 31 DEL MES DE " AGOSTO DEL ANO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE\\TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE-CR ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, Pw
INTERVINIERON EN ESTE AXO. \ S‘t P],L
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