



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

16 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

21 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
676	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA NAVOLATO- ALTATA)	NAVOLATO	ESTATAL	\$894,941.17	\$894,941.17	\$894,941.17	\$0.00	100	100