PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

27 DE MARZO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
DESTINOS
691 TURISTICOS MAZATLAN ESTATAL $504,071.06 $504,071.06 $504,071.06 | $0.00 100 100
(CARRETERA EL
WALAMO-LOS
POZOS)




