

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508

No. 009


FECHA 06/JULIO/22 - 13/JULIO/22 Est. Fin.

20/JULIO/22 - 27/JULIO/22


Con esta fecha se visitó el
centro n° ISIFE-R-FAMP-AD/EPR-107-2022
para revisar los trabajos y
avance de obra.

* Trabajos: (Rehabilitación eléctrica)

- Suministro e instalación de cables
Acondicionados de 2 ton. No incluye
Preparación. (por motivo de que no alcanza
el curso).



Contratista



Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210508

No. 010

FECHA 05/Agosto/2022

Con esta fecha se visto
el contrato n=


ISTFE-R-FAMP-PDE-EPR-107-2022


para revisar los trabajos y
avance de obra.

Trabajos. consar extraordinario

— suministro y colocación de drenaje de
techo.

Nota: Los trabajos mencionados
en esta bitácora de obra están realizados
al cien (100%). por motivo con esta
fecha de nota en bitácora de obra, se
cierra. (terminado). 05/Agosto/2022


Contratista.


Supervisor