

## **AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA**

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 21/10/2022**

**INICIO:**

24 DE ENERO DE 2022.

**TERMINO:**

26 DE ENERO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-2	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	EL ROSARIO	ESTATAL	\$36,000.00	\$36,000.00	\$10,800.00	\$25,200.00	100	30