

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 05/04/2023**

**INICIO:**

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

**TERMINO:**

14 DE OCTUBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-11	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	EL FUERTE	ESTATAL	\$54,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	100	100