



Compromiso de todos

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota

OFICIO DE RESOLUCION DE ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA

LA CRUZ, ELOTA, SINALOA A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE
KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

ASUNTO: RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO
DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE
CONTRATO JAPAME-ELO-LP-AP-FISM-001/2023

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS CLAUSULAS DECIMA SEXTA Y VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO JAPAME-ELO-LP-AP-FISM-001/2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL MUNICIPIO DE ELOTA HA DETERMINADO LA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, ELOTA, SINALOA.

CONSIDERANDO

QUE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ESTA FACULTADA PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CELEBRADO DE MANERA CONJUNTA CON EL C. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE Y KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 85 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LA CLAUSULA DECIMA SEXTA Y VIGESIMO PRIMERA DEL CONTRATO JAPAME-ELO-LP-AP-FISM-001/2023 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.

MOTIVO

INCUMPLIMIENTO AL NO INICIAR HASTA ESTA FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 CON 50 (CINCUENTA) DIAS NATURALES DE RETRASOS DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, CONSIDERANDO LA FECHA DEL CONTRATO 12 DE OCTUBRE DEL 2023.

ATENTAMENTE

L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ
GERENTE GENERAL DE JAPAME

30/11/23

"Para bien y para todos"

