



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

03 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

28 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-5	TRABAJO CON CAMION VACTOR	ANGOSTURA	ESTATAL	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	100	100